



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,6/4/2012

Αρ. πρωτ. 75673/474

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 133/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 68310/2770/26-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 133/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Αύξηση προϋπολογισμού κατά 10.021,39 € (λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ) της μελέτης: «Οριστική μελέτη συνδ. Οδού από Ε.Ο. 111 (περιοχή Λαμπραϊκά) με την παράκαμψη Πατρών (κόμβος Κ7)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Βόνιτσα, σήμερα την 5η Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 81760/501/30-3-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλοπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 133/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Αύξηση προϋπολογισμού κατά 10.021,39 € (λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ) της μελέτης: «Οριστική μελέτη συνδ. Οδού από Ε.Ο. 111 (περιοχή Λαμπραϊίκα) με την παράκαμψη Πατρών (κόμβος Κ7)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 68310/2770/26-3-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Αύξηση προϋπολογισμού κατά 10.021,39 € (λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ) της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. 111 - (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΪΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)»

ΣΧΕΤ: Η από 19-03-2012 (με αρ. πρωτ.:68310/2770/19-03-2012) της ΔΤΕ/ΠΔΕ Αίτηση του Αναδόχου για αύξηση του π/υ της μελέτης του θέματος.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- 1) Την υπ' αριθμ.:71892/5805/01-10-2008 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία μελετών: ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ για την Συγκοινωνιακή και Υδραυλική μελέτη, ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ για την Γεωτεχνική μελέτη, ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε για την Στατική μελέτη, ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ για την Τοπογραφική μελέτη, ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 27Β, 20Β & ΑΡΣΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9Β.*
- 2) Την από 14-11-2008 σύμβαση ποσού: 290.134,00 € (χωρίς το ΦΠΑ), που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΠΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.*
- 3) Την με αρ. πρωτ.:1838/250/15-01-2009 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε, η Εισηγητική Τεχνική Έκθεση και το αρχικό Χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος, έως 31-12-2009.*
- 4) Την με αρ. πρωτ.:47502/2072/26-04-2010 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε, η παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2010.*
- 5) Την με αρ. πρωτ.:24039/1115/24-03-2011 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ (ΑΔΑ:4Α18ΟΡ1Φ-7) με την οποία εγκρίθηκε, η παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2011.*

6) Την υπ' αριθμ.: 768/24-02-2012 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:Β4ΤΠΠ7Λ6-4Ε3) για την ένταξη της Πράξης: «Συνδετήρια οδός από Ε.Ο. 111 - (περιοχή Λαμπραίικα) με την παράκαμψη Πατρών (κόμβος Κ7)» στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» με κωδικό πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ00180010, προϋπολογισμού 6.332.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

7) Την με αρ. πρωτ.: 241404/5557/21-12-2011της ΔΤΕ/ΠΔΕ αίτηση του Αναδόχου (με συνημμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα) για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2012.

8) Με το με αρ. πρωτ.: 241404/5557/08-03-2012 της έγγραφο μας εισηγηθήκαμε στο Τεχνικό Συμβούλιο της ΠΔΕ να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2012, για λόγους που οφείλονται στην καθυστέρηση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΤΕ (αρχική υποβολή:30-09-2011) από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΥΓΠΕ/ΥΠΠΕΚΑ και οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

9) Έως σήμερα έχουν εγκριθεί 5 λογαριασμοί της μελέτης εκ' των οποίων:

- ο 1^{ος} ήταν με συντελεστή ΦΠΑ 19% {ποσό :39.599,00+7523,81 (ΦΠΑ:19%)}= 47.122,81€},
- ο 2^{ος} ήταν με συντελεστή ΦΠΑ 21% {ποσό : 10.758,66+2.259,32 (ΦΠΑ:21%)} = 13.017,98 €}
- ο 3^{ος}, ο 4^{ος} & ο 5^{ος} ήταν με συντελεστή ΦΠΑ 23% {ποσό: 69.493,36 +16.198,64(ΦΠΑ:23%)}=85.692,00 €}.

Συνολική αμοιβή μελέτης έως σήμερα:145.832,79 € 9συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Άρα η αμοιβή της μελέτης που υπολείπεται είναι :170.282,98 € και υπολογιζόμενη με συντελεστή ΦΠΑ 23%, είναι συνολικής δαπάνης:209.448,06€.

Έτσι η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα είναι: 209.448,06+145.832,79 =**355.280,85 €**, και αφαιρούμενης της σύμβασης:345.259,46 € προκύπτει επί πλέον δαπάνη: 10.021,39 €.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης του θέματος κατά **10.021,39 €** (τελική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης: 355.280,85 €), σε βάρος του κωδικού ΣΑ ΕΠ0018 με ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ00180010».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την αριθμ. 68310/2770/26-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση αύξησης προϋπολογισμού κατά 10.021,39 € (λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ) της μελέτης: «Οριστική μελέτη συνδ. Οδού από Ε.Ο. 111 (περιοχή Λαμπραϊίκα) με την παράκαμψη Πατρών (κόμβος Κ7)» (τελική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης: 355.280,85 €), σε βάρος του κωδικού ΣΑ ΕΠ0018 με ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ00180010.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου