



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,26 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ. 104631/882

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 266/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ' αριθμ. 99972/3515/17-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ' αριθμ. 236/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία σας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 88827/742/12-4-2013 έγγραφό μας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 266/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1ης Σ.Σ., καθώς και 2ου ΠΚΤΜΝΕ ,του έργου «Συντήρηση Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αχαΐας», αναδόχου «Βασιλικής Αλεξοπούλου» Χρηματοδότηση : ΚΑΠ2011 και σήμερα 2012ΕΠ00100053», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 23^η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 106293/900/18-4-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, , ο αν. προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κος

Στεργίου και η υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ κα Παπαγιάννη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 266/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1ης Σ.Σ., καθώς και 2ου ΠΚΤΜΝΕ ,του έργου «Συντήρηση Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αχαΐας»,αναδόχου «Βασιλικής Αλεξοπούλου»Χρηματοδότηση : ΚΑΠ2011 και σήμερα 2012ΕΠ00100053»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ. αριθμ. 99972/3515/17-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
3. Η με αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011 Εγκύκλιος 35 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 3-4-2012 θετική Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Απόσπασμα εκ του με αρ. 5 Πρακτικού Συνεδρίασης - Θέμα 11 - παρ. 9^η).
5. Το υπ' αρ. 49910/661/26-2-2013 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης της 1^{ης} ΣΣ του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| i. | Υπηρεσία Σύνταξης Τευχ. Δημοπρ. Μελέτης: ΔΤΕ - ΠΔΕ | |
| ii. | Απόφαση Έγκρισης | ΑΠ244070/5613/22-12-2011 |
| iii. | Προϋπολογισμός | 400.00,00€ με ΦΠΑ |

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

| | | |
|-------|---------------------------|------------------------|
| iv. | Ημερομηνία δημοπρατήσεως | 13-12-2011 |
| v. | Έκπτωση | 32 % |
| vi. | Απόφ. εγκρίσεως πρακτικού | 193/2012 |
| vii. | Ποσόν Συμφωνητικού | 238.098,21 € χωρίς ΦΠΑ |
| viii. | Ημερομηνία Συμφωνητικού | 13-7-2012 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

1^{ος} Α.Π.Ε. ήδη Εγκεκριμένος: 238.098,21 € χωρίς ΦΠΑ (με την 236/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ: 12-7-2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: **ΚΑΠ2011 και σήμερα 2012ΕΠ00100053**

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1^η Σ.Σ., καθώς και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ, όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε αυτόν τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται μια τακτοποίηση στην αρχική σύμβαση για εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί και πρόεκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών λόγω και της ιδιαιτερότητας του φυσικού αντικείμενου του έργου. Κατά κύριο λόγο όμως ο 2^{ος} ΑΠΕ. συντάχτηκε για να συμπεριλάβει στο έργο την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, η σύνταξη της οποίας κρίνεται άκρως απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:

Προτείνεται να εκτελεστούν εντελώς ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ εργασίες, όπως ο τοίχος σαραζανέτι στη περιοχή της Καλλιθέας (χ.θ. 11+00) της Ε.Ο. Πατρών - Τριπόλεως, ανάγκη που προκύπτει μετά την δυσμενέστατη εξέλιξη μεγάλης κατολίσθησης στη θέση αυτή η οποία ξεκίνησε πρό διμήνου & εξελίσσεται μέχρι σήμερα διαρκώς επιδεινούμενη, καθώς και εργασίες στην περιοχή της Δίβρης (χ.θ. 87+00), όπου ο δρόμος έχει κοπεί στη μέση (από πρόσφατη κατολίσθηση και πλήρη καταστροφή του τεχνικού ομβρίων στη θέση αυτή) και χρήζει άμεσης αποκατάστασης.

Τέλος, συμπεριλαμβάνει τρεις νέες τιμές για την κατασκευή του τοιχίου τύπου σαρζανέτι κατάντη στην Ε.Ο 111 στην Καλλιθέα (χ.θ. 11+00) και στη Δίβρη (χ.θ. 87+00).

Μετά τα ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1^{ης} Σ.Σ., καθώς και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του Θέματος, αναδόχου: «Βασιλικής Αλεξοπούλου» και συγκεκριμένα:

- 1) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως ακολούθως:

| 2 ^{ος} ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| A) | Εργασίες με ΓΕ&ΟΕ18% | 172.753,40 € |

| | | |
|----|------------------------|---------------------|
| Β) | Δαπάνη Απροβλέπτων 15% | 2,22€ |
| Γ) | Δαπάνη Ασφάλτου | 59.487,20 € |
| Δ) | Αναθεώρηση | 5.855,39 € |
| Ε) | Φ.Π.Α 23% | 54.762,59 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 292.860,80 € |

2) Την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 120.000,00 € με Φ.Π.Α. και σε ποσοστό 40,98% του πόσου της Αρχικής Σύμβασης ως ακολούθως:

| 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Α) | Εργασίες με ΓΕ&ΟΕ 18% | 78.382,83 € |
| Β) | Δαπάνη Απροβλέπτων 15% | 11.757,42 € |
| Γ) | Δαπάνη Ασφάλτου | 7320,73 € |
| Ε) | Φ.Π.Α 23% | 22.439,02 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 120.000,00 € |

3) Την έγκριση του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει τρεις νέες τιμές».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- την υπ αριθμ. 99972/3515/17-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 236/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- τη θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1^{ης} Σ.Σ., καθώς και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, αναδόχου: «Βασιλικής Αλεξοπούλου» και συγκεκριμένα:

Α. Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως ακολούθως:

| 2 ^{ος} ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| Α) | Εργασίες με ΓΕ&ΟΕ18% | 172.753,40 € |
| Β) | Δαπάνη Απροβλέπτων 15% | 2,22€ |
| Γ) | Δαπάνη Ασφάλτου | 59.487,20 € |
| Δ) | Αναθεώρηση | 5.855,39 € |
| Ε) | Φ.Π.Α 23% | 54.762,59 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 292.860,80 € |

Β. Την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 120.000,00 € με Φ.Π.Α. και σε ποσοστό 40,98% του πόσου της Αρχικής Σύμβασης ως ακολούθως:

| 1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| Α) | Εργασίες με ΓΕ&ΟΕ 18% | 78.382,83 € |
| Β) | Δαπάνη Απροβλέπτων 15% | 11.757,42 € |
| Γ) | Δαπάνη Ασφάλτου | 7320,73 € |
| Ε) | Φ.Π.Α 23% | 22.439,02 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 120.000,00 € |

Γ. Την έγκριση του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει τρεις νέες τιμές.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου