


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 17 Νοεμβρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 296029/3207

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1 , Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1300/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 292836/9338/5-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ' αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 60805/6450-27/05/2015 ΑΔΑ:7ΝΞ0ΟΡ1Φ-5ΘΡ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1300/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. (αντικατάσταση καλωδίων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.) για την περίοδο 2014-2015» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», Προϋπολογισμού: 250.000,00 € μετά του ΦΠΑ, Ανάδοχος: Ηρακλής Νικολακόπουλος του Ανδρέα» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 16η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 300282/3260/12-11-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κων/νος Γαβριηλίδης και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1300/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. (αντικατάσταση καλωδίων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.) για την περίοδο 2014-2015» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», Προϋπολογισμού: 250.000,00 € μετά του ΦΠΑ, Ανάδοχος: Ηρακλής Νικολακόπουλος του Ανδρέα»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ η οποία διαβιβάστηκε με την υπ' αριθμ. **292836/9338/5-11-2015** εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.3669/2008 και με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 για να περιληφθούν οι ποσότητες εργασιών του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε. (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015", όπως προέκυψαν με την ολοκλήρωση των εργασιών σε 19 κόμβους και την σύνταξη των αντίστοιχων επιμετρήσεων.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί και επιμετρηθεί οι εργασίες συντήρησης στους κόμβους: 1) ΒΟΝΙΤΣΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 2) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3) ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 4) ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 5) ΒΑΣΙΛΙΚΟ 6) ΦΑΡΡΑΙ 7) ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 8) ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 9) Ν.Ε.Ο. ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΜΕΧΡΙ ΜΟΥΣΕΙΟ 10) Ν.Ε.Ο. ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 11) Ν.Ε.Ο. ΑΠΟ ΑΡΕΘΑ ΠΡΟΣ ΙΛΙΣΟΥ 12) ΙΛΙΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 13) ΑΚΤΑΙΟΝ 14) Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΗ ΤΣΑΠΑΛΟΣ 15) Π.Ε.Ο. ΑΠΟ ΧΑΡΑΔΡΟ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟ 16) ΑΠΟ ΜΑΚΡΟ ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 17) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 18) ΣΤΡΑΤΟΣ 19) ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Το παρόν έργο είχε αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό και όχι προϋπολογισμένες ποσότητες. Με τις ποσότητες εργασιών που προέκυψαν με την ολοκλήρωση των επιμετρήσεων στους παραπάνω κόμβους, καλύπτεται η συμβατική δαπάνη του έργου.

Προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια ο οδοφωτισμός στο Ε.Ο.Δ. της Π.Δ.Ε., υπάρχει άμεση ανάγκη επείγουσών εργασιών και σε άλλα σημεία του Ε.Ο.Δ. της Π.Δ.Ε.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να καλύψει την ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον επείγουσών εργασιών προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια και ολοκληρωμένα ο ηλεκτροφωτισμός στους κόμβους του Ε.Ο.Δ. της Π.Δ.Ε., αποκαθιστώντας την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Οι επιπλέον εργασίες προέκυψαν τόσο από βλάβες όσο και από απρόβλεπτες περιστάσεις κλοπής καλωδίων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού από συλλέκτες χαλκού. Οι προβλεπόμενες να εκτελεστούν

εργασίες αφορούν το τμήμα της Εθνικής Οδού Αρχαίας Ολυμπίας – Βυτίνας στις πέντε (5) σήραγγες πλησίον της Αρχαίας Ολυμπίας.

Για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στα ανωτέρω σημεία του Ε.Ο.Δ. της Π.Δ.Ε., προέκυψε η ανάγκη σύνταξης της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Αυτή περιλαμβάνει τις ποσότητες εργασιών όπως προμετρήθηκαν και εκτιμήθηκαν με επιτόπου επισκέψεις στα ανωτέρω σημεία.

Η προτεινόμενη 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ είναι δαπάνης 46.230,27 € με ΦΠΑ, η δε συνολική δαπάνη του έργου (συμβατικές εργασίες και συμπληρωματική σύμβαση) ανέρχεται στο ποσό των 145.305,90 € (με Απολ. για ΔΕΗ και ΦΠΑ).

Δαπάνη αρχικής σύμβασης χωρίς Απολογιστικά για ΔΕΗ και ΦΠΑ 78.449,29 €

Δαπάνη 1^{ης} Σ.Σ. χωρίς ΦΠΑ 37.565,59 €

Το ποσοστό αύξησης σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 47,81%».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **292836/9338/5-11-2015** εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. (αντικατάσταση καλωδίων, ιστών, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.) για την περίοδο 2014-2015» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», Προϋπολογισμού: 250.000,00 € μετά του ΦΠΑ, Αναδόχου: Ηρακλή Νικολακόπουλου του Ανδρέα, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου