



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,25-5-2012

Αρ. πρωτ. 118289/755

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 214/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: 1) το αριθμ.102649/865/10-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η αριθμ. 101808/1795/26-4-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 214/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 25.342,56 € στο έργο «Αποπεράτωση οδού προς Άνω Αγία Μαρίνα Τριταίας & Μπατζέικα Καλεντζίου», Προϋπολογισμού 735.631,69 € και αναδόχου κου Ιωάννη Παντελή, για πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης και κάλυψης διαφοράς ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 122902/799/18-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 214/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 25.342,56 € στο έργο «Αποπεράτωση οδού προς Άνω Αγία Μαρίνα Τριταίας & Μπατζέικα Καλεντζίου», Προϋπολογισμού 735.631,69 € και αναδόχου κου Ιωάννη Παντελή, για πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης και κάλυψης διαφοράς ΦΠΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 101808/1795/26-4-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΣΧΕΤ. :

- 1) Οι διατάξεις του Ν. 3852 / 07-06-2010 (ΦΕΚ 87 / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
- 2) Οι διατάξεις του Ν. 3669 / 2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
- 3) Οι διατάξεις του Π.Δ.. 186 / 96 (ΦΕΚ 145 / 96 τ. Α.) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. δ, περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 06 / 14-01-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 4) Τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών κατά τρίμηνα και τους πίνακες υπολογισμού αναθεώρησης
Όπως υπογράφονται από τον κ Αντώνη Πολυδωρόπουλο την 12 - 11 - 2007.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 256.800.000 Δρχ. ή 735.631,69 €
 Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση : 15 Φεβρουαρίου 2001 / 46,24%
 Τεκμαρτή Πηγή Χρηματοδότησης : Π.Δ.Ε. 01 / ΣΑΝΑ 0063
 Ημερομηνία Συμφωνητικού : 05 Απριλίου 2001
 Ποσό Συμφωνητικού : 137.755.654 Δρχ. ή 404.271,91 €
 Ποσό προς έγκριση : 25.342,56 € (με το ΦΠΑ)
 Συμβατική προθεσμία περαίωσης : 300 ημερολογιακές ημέρες
 Παράταση προθεσμίας / Απόφαση έγκρισης : 31 - 08 - 2002 / Η. 3550/ 27 - 05 - 02
 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής: Η. 7834/ 05 - 11 - 2007
 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής: Η. 7834/ 05 - 11 - 2007

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης (όπως εκδίδονται από το Υπουργείο) συντάχθηκε και υπογράφηκε την 12 - 11 - 2007 ο πίνακας διαχωρισμού των

εργασιών κατά τρίμηνα και ο υπολογισμός της οριστικής δαπάνης αναθεώρησης.

Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η σχετική πιστοποίηση αλλά δεν πληρώθηκε λόγω αναμονής των αποτελεσμάτων από τον ΕΣΠΕΛ (Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου), την σύνταξη και έγκριση σχετικού Α.Τ.Ε. και την προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή.

Η δε πιστοποίηση σήμερα είναι αυξημένη από την παλαιά κατά την διαφορά του ΦΠΑ από το 18% στο 23%.

. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του ποσού των 25.342,56 € για την οριστική λογιστική τακτοποίηση του έργου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την αριθμ. 101808/865/26-4-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το αριθμ. 102649/865/10-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του ποσού των 25.342,56 € για την οριστική λογιστική τακτοποίηση του έργου «Αποπεράτωση οδού προς Άνω Αγία Μαρίνα Τριταίας & Μπατζέικα Καλεντζίου», προϋπολογισμού 735.631,69 € και αναδόχου κου Ιωάννη Παντελή, για πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης και κάλυψης διαφοράς ΦΠΑ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου