



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,10 Ιουνίου 2011

Αρ. πρωτ. 49238/236

ΠΡΟΣ:

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 128/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*».

Σχετ. την υπ' αριθμ.38230/368 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 128/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση χώρου διάθεσης απορριμμάτων Πετροχωρίου», ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65862/376/3-6-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Νικόλαος Τσάνης -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -Μέλος της Ο.Ε.
5. Μαρίνος Ανδρέας- Μέλος της Ο.Ε.
6. Σολτάτος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε.
8. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
9. Διον. Μαυρόγιαννης -αν μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 128/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση χώρου διάθεσης απορριμμάτων Πετροχωρίου», ΠΕ Αχαΐας».

Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε το λόγο στον Τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κo Γουναρόπουλο ο οποίος σύμφωνα με την υπ' αριθμ 38230/368/16-5-2011 εισήγηση της Δ/σης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λέγοντας ότι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
3. τα συμβατικά τεύχη και τον όλο φάκελο της εργολαβίας του «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου: Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ. - Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
4. τον 1^ο Α.Π.Ε - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριληφθούν εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και την έντεχνη κατασκευή της συγκεκριμένης εργολαβίας. Επιπλέον στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης των εργασιών.

Εισηγούμαι

α) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή

από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

β) Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 170.000,00 € με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και το συνολικό ποσό της δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι προτεινόμενες νέες εργασίες, τεχνικά και οικονομικά δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση και είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

γ) Την έγκριση του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου και συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε, τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Α) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης

της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Β) Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 170.000,00 € με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και το συνολικό ποσό της δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι προτεινόμενες νέες εργασίες, τεχνικά και οικονομικά δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση και είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Γ) Την έγκριση του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου και συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Γεώργιος Σκαρμούτσος
Τρύφωνας Φωτόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

Γεώργιος Σολτάτος
Ανδρέας Μαρίνος
Νικόλαος Τσάνης
Διονύσιος Μαυρόγιαννης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου