



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 27 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 102616/660

ΠΡΟΣ: Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **493/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **102498/1358/21-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **493/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης μέχρι 31/08/2021 των συμβάσεων μίσθωσης έργου των Γιαννακουλοπούλου Διονυσίας και Ζούπινα Φωτεινής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 26^η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 105330/690/22-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή-Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 493/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης μέχρι 31/08/2021 των συμβάσεων μίσθωσης έργου των Γιαννακουλοπούλου Διονυσίας και Ζούπινα Φωτεινής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **102498/1358/21-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
5. Την υπ' αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 706/Β/09-09-2019.
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.3722/Β/08.10.2019.
8. Την υπ' αρ. 186/22-12-2020 Απόφαση (20η Συνεδρίαση στις 22-12-2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. έτους 2021».
9. Την υπ' αρ. 21/31-03-2021 Απόφαση (8η Συνεδρίαση στις 31-03-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Α' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021».
10. Την 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και την υπ. αριθμ. 294022/1901/27-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/107257/851/08-04-2019 (ΑΔΑ:64ΦΧ7Λ6-ΥΛΩ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 294022/1901/27-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014 - 2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
11. Την από 09/01/2019 υπογραφείσα Σύμβαση Μίσθωσης Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ (ΑΔΑ:6ΗΛΣ7Λ6-7ΥΑ) και την από 17/03/2020 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: 9ΛΔΒ7Λ6-6ΚΞ).

12. Την από 09/01/2019 υπογραφείσα Σύμβαση Μίσθωσης Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της κ. ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ (ΑΔΑ:91ΜΝ7Λ6-ΗΟ6) και την από 17/03/2020 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: ΩΝ3Ν7Λ6-7Φ5).

13. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/41441/643/16-02-2021 Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου περί ύπαρξης πίστωσης στο προϋπολογισμό της ΠΔΕ, για το έτος 2021, για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προϋπολογισμού του έργου GROSS THE GAP.

14. Την αριθμ. 3128/652/05-01-2021 (α/α απόφασης 483) απόφαση για την έγκριση δαπάνης, την διάθεση πίστωσης καθώς και τη δέσμευση ύψους 28.532,87 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη του κόστους πρόσληψης προσωπικού και των υπερωριακών δαπανών της ομάδας του έργου "CROSS THE GAP" (ΑΔΑ: 9ΒΛΩ7Λ6-ΓΦΥ).

15. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου CROSS THE GAP.

16. Την από 26/11/2020 υπογραφείσα παράταση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ (ΑΔΑ: 610Τ7Λ6-5ΘΛ).

17. Την από 26/11/2020 υπογραφείσα παράταση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της κ. ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ (ΑΔΑ: 6ΜΝΦ7Λ6-ΓΕΕ).

Το έργο CROSS THE GAP υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 με συμβατική ημερομηνία λήξης την 30^η Νοεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 - Χρονική διάρκεια, των συμβάσεων των απασχολούμενων στο έργο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, της κ. Γιαννακουλοπούλου Διονυσίας και της κ. Ζούπινα Φωτεινής, σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση δύναται να παραταθεί για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στην κατηγορία «Δαπάνες Προσωπικού» (Staff costs).

Η κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ είναι απασχολούμενη στο έργο, με την ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και αμείβεται μηνιαίως με φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία αναφέρονται οι μέρες και οι ακριβείς ώρες εργασίας ανά ημέρα, με συμβατικό ωρομίσθιο 10,55 ευρώ ανά ώρα, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ (24%).

Η τρέχουσα σύμβαση με την κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ισχύει μέχρι 31/05/2021 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με συνολικό ποσό 12.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου κάθε ποσού που αφορά εισφορές και κρατήσεις για την ίδια και την ΠΔΕ.)

Κατά μέσο όρο το μηνιαίο συμβατικό κόστος της κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ανέρχεται στα 2.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εισφορών εργοδότη, εργαζομένου, παρακράτηση φόρου κλπ).

Συνεπώς, η εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκύψει για την κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ για παράταση στη σύμβασή της διάρκειας 3 μηνών, ανέρχεται έως του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) και αφορά στο διάστημα από την 01/06/2021 – 31/08/2021 συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών και κρατήσεων που αφορούν την ίδια και την ΠΔΕ.

Η κ. ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ είναι απασχολούμενη στο έργο, με την ειδικότητα ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και αμείβεται μηνιαίως με φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία αναφέρονται οι μέρες και οι ακριβείς ώρες εργασίας ανά ημέρα με συμβατικό ωρομίσθιο 9,04 ευρώ ανά ώρα, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ (24%).

Η τρέχουσα σύμβαση με την κ. ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ισχύει μέχρι 31/05/2021 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με συνολικό ποσό 10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου κάθε ποσού που αφορά εισφορές και κρατήσεις για την ίδια και την ΠΔΕ.)

Κατά μέσο όρο το μηνιαίο συμβατικό κόστος της κ. ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ανέρχεται στα 1.670,00 ευρώ, (συμπεριλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εισφορών εργοδότη, εργαζομένου, παρακράτηση φόρου κλπ).

Συνεπώς, η εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκύψει για την κ. ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ για παράταση στη σύμβασή της διάρκειας 3 μηνών, ανέρχεται έως του ποσού των πέντε χιλιάδων και δέκα ευρώ (5.010,00 €) και αφορά στο διάστημα από την 01/06/2021 – 31/08/2021 συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών και κρατήσεων που αφορούν την ίδια και την ΠΔΕ.

Το ανωτέρω διάστημα παράτασης έχει υπολογιστεί βάση του διαθέσιμου υπολοίπου στην κατηγορία στην κατηγορία «Δαπάνες Προσωπικού» (Staff costs) και του μέσου μηνιαίου κόστους για κάθε μια από τις 2 συνεργάτιδες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:

Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:

Έγκριση παράτασης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ της κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, με την ειδικότητα ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 31/08/2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, υπό την αίρεση της οριστικής απόφασης της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

Η συνολική μεικτή αμοιβή της κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ για την εκτέλεση του έργου, θα ανέλθει έως το ποσό των 6.000,00€, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.071/9919.01.1292

και

Έγκριση παράτασης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ της κ. ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, με την ειδικότητα ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 31/08/2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, υπό την αίρεση της οριστικής απόφασης της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

Η συνολική μεικτή αμοιβή της κ. ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ για την εκτέλεση του έργου, θα ανέλθει έως το ποσό των 5.010,00€, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.071/9919.01.1292.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 102498/1358/21-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την παράταση της Σύμβασης μίσθωσης έργου της κας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, με την ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 31/08/2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, υπό την αίρεση της οριστικής απόφασης της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

Η συνολική μεικτή αμοιβή της κας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ για την εκτέλεση του έργου, θα ανέλθει έως το ποσό των 6.000,00€, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.071/9919.01.1292.

Β) Εγκρίνει την παράταση της Σύμβασης μίσθωσης έργου της κας ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, με την ειδικότητα ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 31/08/2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, υπό την αίρεση της οριστικής απόφασης της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

Η συνολική μεικτή αμοιβή της κας ΖΟΥΠΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ για την εκτέλεση του έργου, θα ανέλθει έως το ποσό των 5.010,00€, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.071/9919.01.1292.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική