



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 639/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15**

**15<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 14 Απριλίου 2025 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/117877/851/10-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 4ης τροποποίησης – μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του Τμήματος Β/Στάδιο 5 για χρονικό διάστημα δέκα επτά (17) ημερολογιακών μηνών ήτοι έως 12-09-2026, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου, της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5202984, ανάδοχος: «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.». Β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδα για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΑΕ/ΔΟΔΕ/116715/6399/10-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακίωρη Νικολάου / Δ/ση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για έγκριση η 4<sup>η</sup> τροποποίηση – μετάθεση του χρόνου παράδοσης του Τμήματος Β/Στάδιο 5 για χρονικό διάστημα δέκα επτά ημερολογιακών (17) μηνών ήτοι έως 12-09-2026, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου, υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5202984 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ*

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β'/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και κυρίως των άρθρων 76, 77, 78.
10. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
12. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
13. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028.
14. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

17. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.»
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
20. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
22. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
23. Την αριθμ. 1372/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «1) Έγκριση του πρακτικού Νο3 του διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια – Παροχή Υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός: 15.997.599,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501 Κ.Ε. 2020ΕΠ50100007 και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου»
24. Την υπ' αριθμ. 210518/19-11-2021 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ' αριθμ. 1372/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
25. Την υπ' αριθμ. 147255/533/18-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ167Λ6-ΨΙΣ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.».
26. Την αριθμ. 498/2021 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
27. Την αριθμ. 327/2022 Απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
28. Την υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
29. Την υπ' αριθμ. 111/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση της από 10/07/2023 εισήγησης/γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης (προμήθειας και παροχής υπηρεσιών), που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», συμβατικής αμοιβής: 14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007. Β) Έγκριση τροποποίησης (αλλαγή φυσικού αντικείμενου τμήμα Α) της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης»
30. Η υπ' αριθμ. 112/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση της από 04/04/2023 εισήγησης/γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης (προμήθειας και παροχής υπηρεσιών), που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», συμβατικής

αμοιβής: 14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007. Β) Έγκριση τροποποίησης (χρονική παράταση) της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης».

31.Την υπ' αριθμ. 456/20-11-2023 Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης της 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μεικτής σύμβαση για την προμήθεια - παροχή υπηρεσιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».

32.Την υπ' αριθμ. 437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067350) τροποποιητική σύμβαση της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».

33.Την υπ' αριθμ. 97/2024 (ΑΔΑ: Ψ6767Λ6-7ΣΘ) Απόφαση της Περιφερειακή επιτροπής για την Έγκριση τροποποίησης - χρονική παράταση του τμήματος Α' (στάδιο 2 & 3) της υπ' αριθμ. πρωτ.110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου

34.Την υπ' αριθμ. 75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216) 2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 110446/6767/13.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».

35.Την υπ' αριθμ. 562/2024 (ΑΔΑ: 91Γ57Λ6-Υ9Σ) Απόφαση της Περιφερειακή επιτροπής με θέμα «Α) Έγκριση 3ης τροποποίησης – μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθμ. πρωτ.110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια -παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε (Τμήμα Α)», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020», κωδικός ΟΠΣ: 5202984, ανάδοχος: «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης».

36.Την υπ' αριθμ. 165787/8266/24.05.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014816164) 3η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 110446/6767/13.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».

37.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3302137/12.06.2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 428622 της σχετικής εγκριτικής απόφασης με α.π. 3302137ΑΠ/12.06.2024 (ΑΔΑ: 9Χ7446ΝΛΞ-ΝΝΒ).

38.Το υπ' αριθμ. 1079/01.04.2025 (αρ. πρωτ. υπηρ. 102509/2299/01.04.2025) Αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας με θέμα «Αίτημα Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του Τμήματος Β της από 12.04.2022 Σύμβασης».

39.Το από 08.04.2025 Πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.

40.Το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/115347/6350/09.04.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος για έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσης της (Μικτής Σύμβασης) προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (ΤΜΗΜΑ Β' -Στάδιο 5) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.749.730,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»

41.Το από 10.04.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων που ενημερώνει ότι δεν απαιτείται έγκριση από την διαχειριστική η τροποποίηση του Τμήματος Β'

Στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863 2022-04-13) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» -όπως τροποποιήθηκε από 12.06.2024 η επωνυμία της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝΟ14067350), υπ' αριθμ. 75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝΟ14382216) και υπ' αριθμ. 165787/8266/24.05.2025 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝΟ14816164) τροποποιητικές συμβάσεις, η Ανάδοχος εταιρεία με το από 01/04/2025 αίτημά της, ζήτησε μετάθεση του χρόνου παράδοσης του Τμήματος Β/Στάδιο 5 έως 12-09-2026 κατ' αντιστοιχία του χρόνου παράτασης των τμημάτων Α.1. και Α.2, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝΟ10390863) σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Ο χρόνος περαίωσης του Τμήματος Β' στάδιο 5 για τις εργασίες συντήρησης και την υποστήριξη της ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. ήταν τρία έτη – και ημερομηνία περαίωσης την 12-04-2025.
- Ο Ανάδοχος υπέβαλε την 01-04-2025 αίτημα για παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του Τμήματος Β' -στάδιο 5, της Παροχής Υπηρεσιών του θέματος, κατά δεκαεπτά ημερολογιακούς (17) μήνες ήτοι έως την 12-09-2026.
- Σύμφωνα με το αίτημά του ανάδοχου και με βάση την Διακήρυξη προβλεπόταν ότι οι εργασίες του τμήματος Β' θα έπρεπε να εκτελεστούν εντός 2 ετών από την ολοκλήρωση του τμήματος Α.1 & Α.2 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.» για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και συντήρηση του δικτύου (αντικατάσταση καλωδίων – ιστών , κλοπές , φθορές , τροχαία ατυχήματα , βραχυκυκλώματα κλπ). Ωστόσο στο τμήμα Α' οι εργασίες ολοκληρώθηκαν 16-09-2024 με παράταση των εργασιών κατά 17 μήνες. Προς τούτο πρέπει να δοθεί κατ' αντιστοιχία παράταση στο τμήμα Β' του χρόνου του τμήματος Α.1 & Α.2 χωρίς την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου.
- Επίσης στις εργασίες του Τμήματος Β' υπήρχαν καθυστερήσεις που οφείλονταν σε έργα άλλων αναδόχων (Ε.Ο. Πατρών-Πύργου & Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας) με περιορισμένη κυκλοφορία (μία λωρίδα ανά ρεύμα) με συνέπεια να δυσχεραίνεται η συντήρηση των εργασιών του δικτύου.

εισηγήθηκε την παράταση- συντήρησης υλοποίησης του υπόλοιπου συμβατικού αντικειμένου του τμήματος Β' - Παροχής υπηρεσιών ως 12-09-2026.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/115347/6350/09.04.2025 έγγραφο της λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν με την παρούσα σύμβαση και στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β' – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε θεωρεί ότι είναι βάσιμο το αίτημα του αναδόχου συνυπολογίζοντας τις απαιτήσεις συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε για να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του τμήματος Β' - Παροχής Υπηρεσιών στάδιο 5, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε», για χρονικό διάστημα δέκα επτά ημερολογιακών (17) μηνών, ήτοι μέχρι 12-09-2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:

1. Έγκριση 4ης τροποποίησης – μετάθεση του χρόνου παράδοσης του Τμήματος Β/Στάδιο 5 για χρονικό διάστημα δέκα επτά ημερολογιακών (17) μηνών ήτοι έως 12-09-2026, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝΟ10390863) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ακολουθεί το σχέδιο της σχετικής 4ης τροποποίησης της σύμβασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**4<sup>η</sup> Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 110446/6767/13.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.E.» για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».**

Στην Πάτρα σήμερα \_\_\_\_\_ ημέρα \_\_\_\_\_ μεταξύ αφενός:

α) Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με ΑΦΜ 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου

β) τ. \_\_\_\_\_ με ΑΔΤ \_\_\_\_\_, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Metlen Energy & Metals A.E.» με ΑΦΜ 094316669, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 8, Τ.Κ. 15125 που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/199872/10947/16-07-2021 (**ΑΔΑΜ: 21PROC008931069**) διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».
2. Την υπ' αριθμ. **110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβαση** μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Την υπ' αριθμ. **437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067350) 1η τροποποιητική σύμβαση** της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».
4. Την υπ' αριθμ. **75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216) 2η Τροποποίηση** της υπ' αριθ. πρωτ. 110446/6767/13.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».

5. Την υπ' αριθμ. **165787/8266/24.05.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014816164) 3η Τροποποίηση** της υπ' αριθ. πρωτ. 110446/6767/13.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε».
6. Την υπ' αριθμ. \_\_\_\_\_ Απόφαση της Περιφερειακή επιτροπής με θέμα: «1) ) Έγκριση 4ης τροποποίησης – μετάθεση του χρόνου παράδοσης του Τμήματος Β/Στάδιο 5 για χρονικό διάστημα δέκα επτά ημερολογιακών (17) μηνών ήτοι έως 12-09-2026, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου, υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5202984 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 2) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης..»
7. Την από \_\_\_\_\_ Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης οφισγενών μεταβολών.

συμφωνούν στην 4<sup>η</sup> τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 110446/6767/13-04-2022 (**ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863**) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε για τη **μετάθεση του χρόνου παράδοσης του Τμήματος Β/Στάδιο 5 για χρονικό διάστημα δέκα επτά ημερολογιακών (17) μηνών ήτοι έως 12-09-2026,**

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης παρακρατούνται η υπ' αριθμ. LD 22075/00312/16-03-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Attica Bank, ποσού 516.051,60 € και η υπ' αριθμ. LD/22081/00359/22-3-2022 εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού της Attica Bank, ποσού 239.963,99 € για όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. πρωτ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 437525/22270/28-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067350), 75372/4339/07-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014382216) και 165787/8266/24.05.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014816164) τροποποιητικές συμβάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποιητική σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

### Οι Συμβαλλόμενοι

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ**



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει την 4η τροποποίηση – μετάθεση του χρόνου παράδοσης του Τμήματος Β/Στάδιο 5 για χρονικό διάστημα δέκα επτά (17) ημερολογιακών μηνών ήτοι **έως 12-09-2026**, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου, της υπ' αριθμ. 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010390863) μικτής σύμβασης για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 14.877.767,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5202984, ανάδοχος: «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», καθώς και το σχέδιο της 4ης τροποποιητικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**