



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 408/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 17 Μαρτίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/82198/592/13-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελουπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 24-02-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 15357/246/17-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΠΧΖ7Λ6-ΧΛΦ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός μελέτης: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.) / 1.070.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801(πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός ΜΙΣ: 5202315, κ.ε.: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), ανάδοχος: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/79357/1685/12-03-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».

7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Τη με αρ.110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2025» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
16. Τη με αρ. 81/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ5ΛΩ7Λ6-ΤΔΓ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 17 του πίνακα 2).
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
19. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
20. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΠ/120780/1769/04-05-2023 (ΑΔΑ ΨΜΕΚ7Λ6-ΘΑΧ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012605003 2023-05-04) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος.
21. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή αρχικής χρηματοδότησης | Π.Δ.Ε. – ΣΑΝΠ 801 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ.πρωτ.63534/21-06-2022 (ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Αρ.πρωτ. 223589/5113/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΒΜ7Λ6-ΦΧ1) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 02/09/2022 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση | 11,62% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού ανάθεσης έργου | και Απόφαση με αρ.1282/2022 (9ΡΠΨ7Λ6-ΟΞ3) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης | 04/05/2023 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	04/11/2023 (6 μήνες)
1 ^η Παράταση προθεσμίας	31/01/2024 (με αρ.1456/2023 (ΑΔΑ : ΨΛΑΞ7Λ6-ΘΘΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
Περαιώση – Διάλυση σύμβασης	18-04-2024 (Απόφαση με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/ 110144/2483/18-04-2024, ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3)
1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/99303/ 2239/03-04-2024, ΑΔΑ : ΨΝ927Λ6-ΦΩΘ)
2 ^{ος} Α.Π.Ε. (μειωτικός - τακτοποιητικός)	499.835,32€ (με Φ.Π.Α.) (με αρ.1651/2024 (ΑΔΑ : Ψ2647Λ6-Ρ5Η) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 & Δ28 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας οι οποίες αποστραγγίζουν το σύμπλεγμα των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας προς τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο, όπου δημιουργήθηκαν βλάβες στις παράλληλες οδούς ελέγχου των διωρύγων, υποσκαφές στα δομικά τμήματα των διωρύγων και αστοχίες σε τμήματα αυτών, λόγω ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων, που συνέβησαν στις 11 και 12/12/2021, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα αποκατάστασης τόσο σε υφιστάμενες υποδομές που είχαν επιβαρυνθεί από προηγούμενες πιέσεις σε αντίστοιχα ακραία φαινόμενα, όσο και σε νέα σημεία που δεν είχε καταστεί δυνατό να επισημανθούν λόγω της φύσης και μορφολογίας αυτών.

22. Τη με αρ.πρωτ.110144/2483/18-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) απόφαση διάλυσης της σύμβασης του υπόψη έργου η οποία σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει «Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαιώση των εργασιών.».

23. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.

24. Την παρ.8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει «Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, μπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.».

25. Την από 22-07-2024 θεωρημένη από τον Προϊσταμένο Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Θ. Θανασούλια Τελική Επιμέτρηση (διαβίβαση με αρ.πρωτ. 226535/4946/22-07-2024, ΑΔΑ : Ψ2107Λ6-Ν3Μ) και το θεωρημένο από 22/07/2024 Μητρώο και Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (υποβληθέντα με το με αρ.πρωτ.5198/02-07-2024 έγγραφο του αναδόχου).

26. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/15357/246/17-01-2025 (ΑΔΑ : 9ΠΧΖ7Λ6-ΧΛΦ) απόφαση σύστασης επιτροπής της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραλαβή των εργασιών του έργου του θέματος.

27. Το από 24/02/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγείται

την έγκριση του από 24/02/2025 Πρωτοκόλλου (ως συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως) της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμού μελέτης : 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/1.070.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 με MIS5202315, κ.ε.: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), ανάδοχος: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.».

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ –
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.328.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Περιφερειακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης - ΣΑΝΠ 801 Π.Δ.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2023ΝΠ80100010
(πρώην 2015ΕΠ50100001) ΜΙΣ 5202315
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» εκτελεσθεισών εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Οι υπογράφωντες:

1. Καρασούλος Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός ως πρόεδρος,
2. Αθανασόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός,
3. Γάκης Ανδρέας, Γεωλόγος,

αφού μεταβήκαμε στις 24/02/2025, κατόπιν της με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/15357/246/17-01-2025 (ΑΔΑ : 9ΠΧΖ7Λ6-ΧΛΦ) απόφασης σύστασης επιτροπής της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραλαβή των εργασιών του έργου και έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα,
2. Την από 22-07-2024 θεωρημένη από τον Προϊσταμένο Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Θ. Θανασούλια Τελική Επιμέτρηση (διαβίβαση με αρ.πρωτ. 226535/4946/22-07-2024, ΑΔΑ : Ψ2ΙΟ7Λ6-Ν3Μ) και το θεωρημένο από 22/07/2024 Μητρώο και Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (υποβληθέντα με το με αρ.πρωτ.5198/02-07-2024 έγγραφο του αναδόχου),

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο

Για την επίβλεψη

Καλαμπόπουλος Ι.

Η Επιτροπή Παραλαβής

Καρασούλος Σπύρ.

Αθανασόπουλος Νικ.

Γάκης Ανδρ.

α/α	Αρ. Τμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Εκτελεσθείσες	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ					
1	1	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων	m3	214,30	Κυβικά : διακόσια δέκα τέσσερα και τρία δέκατα
2	2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	3.906,33	Κυβικά : τρεις χιλιάδες εννιακόσια έξι και τριάντα τρία εκατοστά
3	3	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	m3	5.078,67	Κυβικά : πέντε χιλιάδες εβδομήντα οκτώ και εξήντα επτά εκατοστά
4	4	Άρση καταπτώσεων	m3	616,00	Κυβικά : εξακόσια δέκα έξι
5	N.T.1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	984,30	Κυβικά : εννιακόσια ογδόντα τέσσερα και τρία δέκατα
6	N.T.2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	μμ	235,00	Μέτρα : διακόσια τριάντα πέντε
7	N.T.3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m3	71,30	Κυβικά : εβδομήντα ένα και τρία δέκατα
8	N.T.4	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών, με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες).	m3	839,76	Κυβικά : οκτακόσια τριάντα εννέα και εβδομήντα έξι εκατοστά
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ					
1	7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	929,19	Κυβικά : εννιακόσια είκοσι εννέα και δέκα εννέα εκατοστά
2	9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S 500 σκυροδεμάτων	kg	15.402,35	Χιλιόγραμμα : δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δύο και τριάντα πέντε εκατοστά
3	N.T.5	Προσαύξηση τιμής κατηγορίας σκυροδέματος από C20/25 σε C25/30	m3	914,54	Κυβικά : εννιακόσια δέκα τέσσερα και πενήντα τέσσερα εκατοστά
4	N.T.6	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο(PE) δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια .Δίκτυα με σωλήνες SN 4 , DN/ID600mm	m	235,00	Μέτρα : διακόσια τριάντα πέντε
5	N.T.7	Γεωφάσματα Γεωφάσμα στραγγιστηρίων	m2	2.296,40	Τετραγωνικά μέτρα : δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι και τέσσερα δέκατα
6	N.T.8	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	m2	9,80	Τετραγωνικά μέτρα : εννέα και οκτώ δέκατα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο

Για την επίβλεψη

Η Επιτροπή Παραλαβής

Καλατζοπούλου Ι.

Καρασούλος Σπύρ.

Αθανασόπουλος Νικ.

Γάκης Ανδρ.

7	N.T.9	Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη	μμ	1.493,00	Μέτρα : χίλια τετρακόσια ενενήντα τρία
8	N.T.10	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	m2	6.560,00	Τετραγωνικά μέτρα : έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα
9	N.T.11	Στεγάνωση επιφανείας με μπεντονική μεμβράνη τύπου BENTOMAT AS50CL ή αναλόγου	m2	1.591,70	Τετραγωνικά μέτρα : χίλια πεντακόσια ενενήντα ένα και επτά δέκατα
3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	12	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10mm με ελαστομερές υλικό.Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10mm με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	μμ	1.541,47	Μέτρα : χίλια πεντακόσια σαράντα ένα και σαράντα επτά εκατοστά
2	13	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15πιπι με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	μμ	2.351,00	Μέτρα : δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			κατ αποκοπή	3.915,75	Ευρώ :Τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Τη αρ.πρωτ.63534/21-06-2022 (ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2022, στη ΣΑΕΠ 801 του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 1.328.000,00€.
2. Τη αρ.πρωτ.14616/15-02-2023 (ΑΔΑ : 6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝ0) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2023, στη ΣΑΝΠ 801 του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 1.328.000,00€.
3. Το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/191800/3837/21-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Τη με αρ.πρωτ. 223589/5113/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΒΜ7Λ6-ΦΧ1) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
5. Τη με αρ. 947/2022 (ΑΔΑ : ΨΑΓ47Λ6-001) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, Β) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση, Δ) Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης».
6. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/231106/5304/24-08-2022 Ο.Ε. Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο



Για την επίβλεψη


 Καλαντζοπούλου Ι.

Η Επιτροπή Παραλαβής


 Καρασούλος Σπύρ.


 Αθανασόπουλος Νικ.


 Γάκης Ανδρ.

ΑΔΑΜ: 22PROC011131614 2022-08-24 και όριζε ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 02/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

7. Το από 02-09-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή έκανε δεκτές τις προσφορές των τριών (3) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης του διαγωνισμού, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κατέταξε πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας τον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση τρία και σαράντα επτά εκατοστά τοις εκατό (3,47%).
8. Τη με αρ.1166/2022 (ΑΔ : ΨΚΘΩ7Λ6-ΣΔ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίθηκε το από 02/09/2022 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου του θέματος και επιστράφηκε στην Ε.Δ. «για την υλοποίηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 32Α,Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και τα διαλαμβανόμενα στα ως ανωτέρω σχετικά σημεία 9 και 10 του εισηγητικού μέρους της παρούσας».
9. Την από 27/09/2022 Πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» (ως προσωρινό μειοδότη) με θέμα «Βελτίωση της αρχικής προσφοράς σας στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του υπόψη έργου» η οποία απεστάλη με το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/275514/6458/27-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο.
10. Το από 28-09-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ σύμφωνα με το οποίο εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με προϋπολογισμό προσφοράς 949.227,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με μέσο ποσοστό έκπτωσης έντεκα και εξήντα δύο εκατοστά τοις εκατό (11,62%).
11. Τη με αρ. 1282/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΨ7Λ6-ΟΞ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το από 28-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου του θέματος, κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.
12. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 04/05/2023 (αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/120780/1769/04-05-2023, ΑΔΑ ΨΜΞΚ7Λ6-ΘΑΧ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012605003 2023-05-04) για το συνολικό ποσό των 949.227,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.) (αναλυτικά: εργασίες 678.369,63€, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 122.106,53€, απρόβλεπτα 120.071,42€, απολογιστικά 23.500,00€, Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 18% 3.738,38€, αναθεώρηση 1.441,92€ και Φ.Π.Α. 24% 227.814,69€). Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ 1.177.042,57€.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο



Για την επίβλεψη

Καλαντζοπούλου Ι.

Καρασούλος Σπύρ.

Η Επιτροπή Παραλαβής

Αθανασόπουλος Νικ.

Γάκης Ανδρ.



13. Το έργο επέβλεψε το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με επιβλέπουσα την κα. Ιωάννα Καλαντζοπούλου, Πολ. Μηχανικό.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαία η σύνταξη δύο (2) Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν με τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/99303/ 2239/03-04-2024 (ΑΔΑ : ΨΝ927Λ6-ΦΩΘ) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (Προϊσταμένης Αρχής). Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο στο σύνολο των εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση) με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ειδικότερα ως το άρθρο 156 παρ.3β (διαχείριση επί έλασσον δαπανών).

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που εγκρίθηκε με τη με αρ. 1651/2024 (ΑΔΑ : Ψ2647Λ6-P5H) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (Προϊσταμένη Αρχή) είναι μειωτικός - τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση δηλαδή παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο. Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για την εκκαθάριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης κατόπιν της με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/110144/2483/18-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) Απόφασης διάλυσης της σύμβασης και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.226535/4946/22-07-2024 ΑΔΑ : Ψ2Ι07Λ6-N3M).ως κάτωθι:

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
A)	ΟΜΑΔΑ Α: Φορτοεκφορτώσεις-εξσκαφές-καθαρισμοί-επιχώσεις	231.141,60€	248.899,04€	108.065,29€
B)	ΟΜΑΔΑ Β : Κατασκευές από σκυρόδεμα	319.441,41€	403.439,42€	169.237,47€
Γ)	ΟΜΑΔΑ Γ : Στεγανοποιήσεις – Αρμολί – Λοιπές εργασίες	127.786,62€	127.786,62€	59.761,08€
Δ)	Σύνολο δαπάνης εργασιών	678.369,63€	780.125,08€	337.063,84€
Ε)	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	122.106,53€	140.422,50€	60.671,49€
ΣΤ)	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	800.476,16€	920.547,58€	397.735,33€
Ζ)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	120.071,42€	0,00€	0,00€
Η)	Απολογιστικές εργασίες	27.238,38€	27.238,38€	3.915,75€

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο

Για την επίβλεψη

Καλαντζοπούλου Ι.

Καρασούλος Σπύρ.

Η Επιτροπή Παραλαβής

Αθανασόπουλος Νικ.

Γάκης Ανδρ.

Θ)	Αναθεώρηση	1.441,92€	1.441,92€	1.441,92€
Ι)	Φ.Π.Α 24%	227.814,69€	227.814,69€	96.742,32€
Κ)	ΣΥΝΟΛΟ	1.177.042,57€	1.177.042,57€	499.835,32€

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 04/05/2023. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 04/11/2023.
2. Με τη με αρ.1456/2023 (ΑΔΑ : ΨΛΑΞ7Λ6-ΘΘΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας έως και τις 31-01-2024.
3. Με τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/22786/367/06-02-2024 (ΑΔΑ : ΨΚΩΖ7Λ6-ΞΦ8) Απόφαση έγινε αποδεκτή η με αρ.πρωτ.4828/23-01-2024 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του υπόψη έργου.
4. Με τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/110144/2483/18-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) Απόφαση εκδόθηκε Διαταγή οριστικής διακοπής εργασιών – διάλυση της σύμβασης του υπόψη έργου η οποία επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περάτωση των εργασιών του έργου σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 & Δ28 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας οι οποίες αποστραγγίζουν το σύμπλεγμα των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας προς τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο, όπου δημιουργήθηκαν βλάβες στις παράλληλες οδούς ελέγχου των διωρύγων, υποσκαφές στα δομικά τμήματα των διωρύγων και αστοχίες σε τμήματα αυτών, λόγω ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων, που συνέβησαν στις 11 και 12/12/2021, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα αποκατάστασης τόσο σε υφιστάμενες υποδομές που είχαν επιβαρυνθεί από προηγούμενες πιέσεις σε αντίστοιχα ακραία φαινόμενα, όσο και σε νέα σημεία που δεν είχε καταστεί δυνατό να επισημανθούν λόγω της φύσης και μορφολογίας αυτών.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιμέτρηση υπογεγραμμένη

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο

Για την επίβλεψη


Η Επιτροπή Παραλαβής

Καλαντζοπούλου Ι.

Καρασούλος Σπύρ.

Αθανασόπουλος Νικ.

Γάκης Ανδρ.



από την επιβλέπουσα μηχανικό του έργου Καλαντζοπούλου Ιωάννα και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο Τμ.Δ.Π. – Π.Δ.Ε. κ. Θεόδωρο Θανασούλια, συνοδευόμενη από την 1^η έως και την 6^η αναλυτική επιμέτρηση, παραλαμβάνει αυτές ποσοτικώς όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα υπάρχοντα στο φάκελο της εργολαβίας αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από όπου προκύπτει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, αποφαινεται ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικώς.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) & ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε ότι καταρτίστηκε από τον Ανάδοχο του έργου ο Φ.Α.Υ. και είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι συντάχθηκε από τον Ανάδοχο το μητρώο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 22 της Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 ισχύει «Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, μπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.». Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι έχει παρέλθει διάστημα δέκα (10) μηνών από την απόφαση διάλυσης η οποία επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών και ότι δεν ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης χρόνος συντήρησης μεγαλύτερος του οριζόμενου από την κείμενη νομοθεσία.

Η επιτροπή παραλαβής εκτιμά ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια της παραλαβής «μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης» των δεκαπέντε (15) μηνών σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 171 και την παρ.2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, διότι η αρδευτική περίοδος κατά την οποία οι αρδευτικές διώρυγες (εντός των οποίων έχουν γίνει εργασίες στα πλαίσια του υπόψη έργου) παραμένουν κατακλυσμένες, διαρκεί από τον μήνα Μάρτιο έως και τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο

Για την επίβλεψη

Η Επιτροπή Παραλαβής

Καλαντζοπούλου Ι.

Καρασούλος Σπύρ.

Αθανασόπουλος Νικ.

Γάκης Ανδρ.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Πάτρα 24-02-2025

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η ΠΑΡΑΔΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.



Καλαντζοπούλου Ιωάννα
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.



ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωλόγος

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΥΜΗΝΩΝ Ν. ΠΑΚΛΕΙΟ ΤΚ14121
ΤΗΛ: 210 2832801 - FAX: 210 2831075
ΑΦΜ: 999648024 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο

Για την επίβλεψη

Η Επιτροπή Παραλαβής



Καλαντζοπούλου Ι.

Καρασούλος Σπύρ.

Αθανασόπουλος Νικ.

Γάκης Ανδρ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 24-02-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 15357/246/17-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΠΧΖ7Λ6-ΧΛΦ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός μελέτης: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.) / 1.070.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801(πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός ΜΙΣ: 5202315, κ.ε.: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), ανάδοχος: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ