



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 490/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11

11^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 24 Μαρτίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/90922/650/20-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 31/01/2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 285284/4031/21-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΘΤ7Λ6-ΗΡ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας) του 1ου υποέργου: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», / ΣΑΕΠ 001, κωδικός ΟΠΣ 5032714, κ.ε. 2018ΕΠ00110054, ανάδοχος: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)». Β) Έγκριση της μη χορήγησης αποζημίωσης του άρθρου 163 του Ν.4412/2016 στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής. Γ) Έγκριση επιστροφής των σχετικών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/80492/988/13-03-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1^ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/9.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.», ως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/279264/5349/05.09.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη».

7. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/9.1.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19.04.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4908/128/05.01.2024(ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη».

8. Την υπ' αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (αδα: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

10.Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».

11.Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

12.Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

13.Την υπ' αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

14.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

15.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124287/2343/22.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΝΟ7Λ6-Ζ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδας με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

16.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

17.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

18.Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
20. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικά το άρθρο 172 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α'/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
21. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕ163/τ.Α'/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας με τίτλο του θέματος, κατά σειρά ισχύος, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης του έργου.
23. Την από 21.12.2021 Σύμβαση κατασκευής (αριθμ. πρωτ. 381287/6485/21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, 21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21), καθώς και την από 14.08.2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) (αριθμ. πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΖΞ17Λ6-ΖΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579) για την εκτέλεση του Υποέργου του θέματος, με την οποία ανατέθηκε η κατασκευή αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», και τα τεύχη που την συνοδεύουν.
24. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 14019/ΕΞ/095/01.07.2024 έγγραφο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», το οποίο έλαβε το υπ'αριθμ. 212168/2853/01.07.2024 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο δηλώνεται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματός αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου και βοηθήματος.
25. Την υπ'αριθμ. 1082/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΓΛ7Λ6-ΘΘ5) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα : «Έγκριση Μονομερούς Λύσης της από 21.12.2021 Δημόσιας Σύμβασης (αριθμ.πρωτ.381287/6485/ 21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21), καθώς και της από 14.08.2023 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ) αυτής (αριθμ.πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΖΞ17Λ6-ΖΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.236.496,02€ με το Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5032714, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κατ'εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 133 του ν.4412/2016», η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης Περαιώσης των εργασιών του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν4412/2016.
26. Τον τελικό φάκελο Ασφαλείας & Υγείας του Υποέργου, καθώς και το Μητρώο αυτού.
27. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 324848/4701/10.10.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΜΜ7Λ6-00Ρ) Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος.
28. Την υπ'αριθμ. 285284/4031/21.10.2024 (ΑΔΑ: ΨΚΘΤ7Λ6-ΗΡ6) Απόφαση της Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του Υποέργου του θέματος.
29. Την υπ'αριθμ. 22267/293/22.01.2025 (ΑΔΑ: ΡΘΑ37Λ6-ΔΙΑ) Απόφαση της Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας περί επιστροφής της χορηγηθείσας προκαταβολής, ποσού ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (98.935,36€) από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.
30. Το υπ'αριθμ. 23971/311/23.01.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, με το οποίο ζητήθηκε να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του λογαριασμού τραπεζής, στον οποίο θα επιστραφεί το ποσό της χορηγηθείσας προκαταβολής από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.
31. Το υπ'αριθμ. 28969/370/28.01.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο κλήθηκε, στις 31/01/2025, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. να παρασταθεί στην παραλαβή του έργου.
32. Το από 31-01-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του Υποέργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.
33. Το υπ'αριθμ. 46570/559/12.02.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο γνωστοποιείται στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. ο λογαριασμός τραπεζής για την επιστροφή της χορηγηθείσας προκαταβολής.
34. Το υπ'αριθμ. 14019/ΕΞ/098/20-02-2025 έγγραφο της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. (υπ'αριθμ. πρωτ. 57947/725/20-2-2025 εισερχόμενο έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας) με το οποίο

αποστάλθηκε στην υπηρεσία το αποδεικτικό κατάθεσης της επιστροφής του ποσού αναπόσβεστης προκαταβολής.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2β του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023).

Εισηγούμαστ ε

Α) Την έγκριση του από 31.01.2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του 1^{ου} Υποέργου: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», του Έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, Προϋπολογισμού: 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Κωδικός ΟΠΣ 5032714, ενάριθμος 2018ΕΠ00110054, συνολικής τελικής δαπάνης 161.351,48€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Β) Τον καθορισμό αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.4412/2016.

Γ) Την επιστροφή των υπ' αριθμ. α) e-129737/08-11-2021 & β) e-182745/13-07-2023 εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού : 104.158,51€ για την Αρχική Σύμβαση και ποσού 26.345,37€ για την 1η Σ.Σ.

Ακολουθεί το από 31/01/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των υπό του εργολάβου «**ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)**» εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α.

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Παντής Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος
2. Χριστοδουλόπουλος Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος
3. Λογοθέτη Τερψιχόρη, Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου : «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**», με την υπ' αριθμ. **285284/4031/21.10.2024** (ΑΔΑ: **ΨΚΘΤ7Λ6-ΗΡ6**) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού μεταβήκαμε σήμερα στις **31** του μηνός Ιανουαρίου του έτους **2025** ημέρα **Παρασκευή**, σε συνέχεια της από **28-01-2025** πρόσκλησης του προέδρου της επιτροπής επί τόπου του έργου : «**Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης**» αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)**», προς παραλαβή των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **1775/2019** (ΑΔΑ: **ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχοντας υπόψη την από **10-10-2024** Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες Μηχανικούς Βλάσση Ευγενία, Πολιτικό Μηχανικό και Μικέλη Χαράλαμπο, Τοπογράφο Μηχανικό, θεωρημένη από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Βλάσση Ευγενία, Πολιτικό Μηχανικό, παραλαμβάνουμε αυτές με βάση τις υπόψη τελικές επιμετρήσεις, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων» και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω :

1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1	Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης εδαφών Κατηγορίας Α	Α.Τ. 1	ΛΙΜ 2.01
	Από 2η Αναλυτική Επιμέτρηση	=	23.547,37 m3
	Γενικό	=	23.547,37
	Σύνολο		m3

Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ % ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

2	Άρση και επανατοποθέτηση ειδικών τεχνητών ογκολίθων θωράκισης	A.T. 2	ΛΙΜ 5.08N
---	---	--------	-----------

= m3

Γενικό	=	0,00	
Σύνολο			m3

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

3	Άρση φυσικών λίθων (ατομικού βάρους 200 - 1500 kg) φίλτρου και επαναχρησιμοποίησή τους σε κατάλληλες θέσεις στο έργο	A.T. 3	ΛΙΜ 4.12.01N
---	--	--------	--------------

= m3

Γενικό	=	0,00	
Σύνολο			m3

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4	Διαμόρφωση υφάλων επιχώσεων/ επαναπλήρωση αύλακα θεμελίωσης δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων καθαιρέσεων (επανεπίχωση)	A.T. 4	ΛΙΜ 3.06N
---	---	--------	-----------

= m3

Γενικό	=	0,00	
Σύνολο			m3

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

5	Εξυγιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο [μόρφωση υφάλων επιχώσεων/ επαναπλήρωση αύλακα θεμελίωσης δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων καθαιρέσεων (επανεπίχωση)]	A.T. 5	ΛΙΜ 3.03N
---	--	--------	-----------

= m3

Γενικό	=	0,00	
Σύνολο			m3

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg	A.T. 6	ΛΙΜ 4.02
---	---	--------	----------

= m3

Γενικό	=	0,00	
Σύνολο			m3

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

7	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 500 - 1000 kg	A.T. 7	ΛΙΜ 4.08.01N
---	--	--------	-----------------

= m3

Γενικό Σύνολο	=	0,00	m3
------------------	---	------	----

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

8	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 4000 - 6000 kg	A.T. 8	ΛΙΜ 4.08.04
---	---	--------	-------------

= m3

Γενικό Σύνολο	=	0,00	m3
------------------	---	------	----

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

9	Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση 1.000 KN/m	A.T. 9	ΛΙΜ 4.10.05N
---	--	--------	-----------------

= m2

Γενικό Σύνολο	=	0,00	m2
------------------	---	------	----

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

10	Τοποθέτηση κατακορύφων συνθετικών στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθμένα	A.T. 10	ΛΙΜ 7.06
----	--	---------	----------

= m

Γενικό Σύνολο	=	0,00	m
------------------	---	------	---

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

Εισκόμιση - αποκόμιση πλωτών μέσων Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	=	NT 1ο /1	1,00 κ.α.
---	---	----------	-----------

Γενικό Σύνολο	=	1,00	κ.α.
------------------	---	------	------

Ολογράφως: ΕΝΑ

Απασχόληση πλωτών μέσων για την εκτέλεση των πενетроμετρήσεις Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	=	NT 1ο /2	0,95 κ.α.
---	---	----------	-----------

Γενικό Σύνολο	=	0,95	κ.α.
------------------	---	------	------

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ %

Φορτοεκφόρτωση του στατικού πεντρομέτρου πάνω στην πλωτή εξέδρα	=	NT 1ο /3	
--	---	----------	--

Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	=	1,00	κ.α.
Γενικό Σύνολο	=	1,00	κ.α.
Ολογράφως: ΕΝΑ			

Προσωρινές κατασκευές για τη λειτουργία του διατηρητικού	NT 1ο /4		
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	=	1,00	κ.α.
Γενικό Σύνολο	=	1,00	κ.α.
Ολογράφως: ΕΝΑ			

Χαράξεις των θέσεων εκτέλεσης των πενετρομετρήσεων με τοπογραφικό συνεργείο	NT 1ο /5		
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	=	6,00	τεμ
Γενικό Σύνολο	=	6,00	τεμ
Ολογράφως: ΕΞΙ ΤΕΜΑΧΙΑ			

Εισκόμιση και αποκόμιση στατικού πενετρομέτρου	NT 1ο /6		
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	=	1,00	τεμ
Γενικό Σύνολο	=	1,00	τεμ
Ολογράφως: ΈΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ			

Δοκιμή πενετρομέτρησης με χρήση πιεζοκόνου	NT 1ο /7		
Από 1η Αναλυτική Επιμέτρηση	=	6,00	δοκ.
Γενικό Σύνολο	=	6,00	δοκ.
Ολογράφως: ΕΞΙ ΔΟΚΙΜΕΣ			

Κατασκευή ύφαλων χαλικοπασσάλων ονομαστικής διαμέτρου 800mm	NT 2ο /1	ΛΙΜ 7.07.03	
	=		m
Γενικό Σύνολο	=	0,00	m
Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ			

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ

11	Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25	A.T. 11	ΛΙΜ 8.02.01
	=		m3
Γενικό Σύνολο	=	0,00	m3

12	Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων	A.T. 12	ΛΙΜ 11.01
----	-----------------------------------	---------	-----------

= χγρ

Γενικό = 0,00

Σύνολο = χγρ

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

13	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ16	A.T. 13	ΟΔΟ Β-92.4Ν
----	---	---------	-------------

= τεμ.

Γενικό = 0,00

Σύνολο = τεμ.

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΤΕΜΑΧΙΑ

14	Μέτρα μέτρησης καθιζήσεων (μάρτυρες καθιζήσεων - προκατασκευασμένες πλάκες)	A.T. 14	N. 1
----	---	---------	------

= κ.α.

Γενικό = 0,00

Σύνολο = κ.α.

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ

1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατασκευή ύφαλων χαλικοπασσάλων ονομαστικής διαμέτρου 800mm	NT 2ο /1	ΛΙΜ 7.07.03
---	----------	-------------

= m

Γενικό = 0,00

Σύνολο = m

Ολογράφως: ΜΗΔΕΝ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης :	ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Κωδικός ΟΠΣ: 5032714
Σύνταξη Μελέτης:	«ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.»
Προϋπολογισμός:	4.032.000,00€ με Φ.Π.Α.
Απόφαση έγκρισης μελέτης:	Υπ' αριθμ. 3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ) Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης (στο εξής Δ.Λ.Τ.Κ.)
Απόφαση Τροποποίησης μελέτης:	Υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 118006/1715/12.04.2023(ΑΔΑ: 9Ο637Λ6-4Δ0) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
Απόφαση έγκρισης Δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης :	Υπ' αριθμ. 1775/24.07.2019 (ΑΔΑ:ΨΛΧ07Λ6-ΗΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Ημερομηνία Δημοπρασίας :	5/11/2019

Απόφαση έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας	Υπ' αριθμ. 198/24.2.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΛΡ7Λ6-1ΞΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Απόφαση ανάθεσης έργου:	Υπ' αριθμ. 671/2021 (ΑΔΑ:644Α7Λ6-ΔΓΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία αποφασίστηκε : a. Η έγκριση του Πρακτικού ΙΙ(α) (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ », ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ », προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α. , b. Η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου τον οικονομικό φορέα « ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.) », με προσφερθείσα μέση έκπτωση τριάντα πέντε και ενενήντα τρία τοις εκατό (35,93%), ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (2.083.170,14) χωρίς ΦΠΑ. c. Εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση της εργολαβίας του ως άνω έργου.
Ημερομηνία Συμφωνητικού:	21.12.2021 (Αριθμ. πρωτ. 381287/6485/21.12.2021) (ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, 21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21)
Ποσό συμφωνητικού Αρχικής Σύμβασης :	2.583.130.98 € με ΦΠΑ (2.954.454,99 € με ΦΠΑ μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.)
Ποσό συμφωνητικού 1 ^{ης} Συμπλ/τικής Σύμβασης :	653.365,04 € με Φ.Π.Α.
Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Έγκριση Μονομερούς Λύσης	Υπ' αριθμ. 1082/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΓΛ7Λ6-ΘΘ5) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα : « Έγκριση Μονομερούς Λύσης της από 21.12.2021 Δημόσιας Σύμβασης (αριθμ.πρωτ.381287/6485/ 21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21), καθώς και της από 14.08.2023 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ) αυτής (αριθμ.πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΖΞ17Λ6-ZΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.) », συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.236.496,02€ με το Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5032714, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κατ'εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 133 του ν.4412/2016».

3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του λιμένα Κυλλήνης κατά 130μ. περίπου (χωρίς το ακρομώλιο), στην ίδια διεύθυνση με τον υφιστάμενο, με σκοπό την προστασία του λιμένα από Β-ΒΑ ανέμους.

Σύμφωνα με την οριστική μελέτη του έργου, συνοπτικά περιλαμβάνονταν οι εξής εργασίες:

- υποθαλάσσια εκσκαφή με εξυγίανση του πυθμένα σε βάθος περίπου 4,50μ.
- έμπηξη πλαστικών κατακόρυφων στραγγιστηρίων μήκους 15,75μ. σε κάρναβο 2μ*2μ.
- διάστρωση εξυγιαντικών – αποστραγγιστικών στρώσεων αμμοχαλικού πάχους 2,0μ.
- διάστρωση υφαντών γεωφασμάτων

- διάστρωση λιθορριπών πυρήνα και των φυσικών ογκολίθων της στρώσης του φίλτρου και της εξωτερικής θωράκισης μέχρι τη στάθμη +1,05 από Μ.Σ.Θ.
- διάστρωση των φυσικών ογκολίθων με την ολοκλήρωση της στρώσης του φίλτρου μέχρι τη στάθμη +2,35μ. από Μ.Σ.Θ. (ολοκλήρωση της προσωρινής διατομής της Α' Φάσης κατασκευής, και παραμονή της επί 6,5μήνες ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές βελτιώσεις των εδαφικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους)
- συμπλήρωση – διαμόρφωση με φυσικούς ογκολίθους της στρώσης θωράκισης μέχρι τη στάθμη +4,60μ. από Μ.Σ.Θ. (ολοκλήρωση διατομής στις τελικές στάθμες – ολοκλήρωση της Β' Φάσης κατασκευής)

Ωστόσο, κατόπιν της αξιολόγησης των εκτελεσθεισών γεωτεχνικών ερευνών που έλαβαν χώρα στο έργο, η αρχικά προτεινόμενη λύση βελτίωσης των εδαφικών παραμέτρων του υπεδάφους της κατασκευής με τη μέθοδο της έμπηξης των στραγγιστηρίων, καταργήθηκε, και αντ' αυτής, επιλέχθηκε η κατασκευή χαλικοपाσσάλων – διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες προβλέψεις της μελέτης παρέχοντας τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε μια φάση.

Συνοψίζοντας, βάσει και της υπ' αριθμόν ΟΙΚ. 118006/1715/12-04-2024 Απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας περί εγκρίσεως της τροποποίησης μελέτης του έργου, οι εργασίες που περιλαμβάνονται αναλύονται ως ακολούθως:

- Αρχικά πραγματοποιείται εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα στην περιοχή του νέου διαύλου προσέγγισης και αναχώρησης των πλοίων με σκοπό την εκτροπή κυκλοφορίας των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εξυπηρετούνται από το λιμένα Κυλλήνης. Ακολούθως θα συνεχιστούν οι εκσκαφές του πυθμένα στο σύνολο σχεδόν της κάτοψης του προτεινόμενου έργου σε βάθος περί τα 4,50μ., πλην της περιοχής συναρμογής παλαιού και νέου έργου στην οποία προβλέπονται μικρότερου βάρους εκσκαφές. Η εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα (-11,00m, -12,50m και -13,00m από Μ.Σ.Θ.) ακολουθώντας πρακτικά την κλίση του πυθμένα κατά μήκος του έργου. Η κλίση των πρηνών εκσκαφής θα είναι 1:4 (κ:ο), πλην της περιοχής συναρμογής με το υφιστάμενο έργο, όπου η κλίση διαμορφώνεται σε 1:2 (κ:ο), καθώς το έδαφος θεωρείται προφορτισμένο, από την ύπαρξη των υφιστάμενων εξωτερικών έργων προστασίας.
- Κατασκευή των χαλικοπασσάλων διαμέτρου Φ80cm με απόσταση των κέντρων αυτών $s=3,50m$, σε τριγωνικό κάρναβο, μήκους $L=10.0m$ από την τελική επιφάνεια εκσκαφής του πυθμένα.
- Διάστρωση αμμοχαλικού σε πάχος 2,0m., στα επίπεδα εκσκαφής -12,50 και -13,00 από Μ.Σ.Θ., και διάστρωση υφαντού γεωϋφασμάτος εφελκυστικής αντοχής 1000kN/m, εφ'όλης της εκσκαφθείσας επιφάνειας. Το γεωϋφασμα θα διαστρωθεί 0,50m έως 1,0m υψηλότερα από την εκάστοτε στάθμη εκσκαφής.
- Ακολουθεί η από θαλάσσης διάστρωση των λιθορριπών πυρήνα και των φυσικών ογκολίθων της στρώσης του φίλτρου και της εξωτερικής θωράκισης μέχρι της τελικής στάθμης του προσήνεμου μώλου +4,50 από Μ.Σ.Θ., το δε πλάτος στέψης θα είναι 5,00m.
- Στην περιοχή συναρμογής με το υφιστάμενο τμήμα του προσήνεμου μώλου και ειδικότερα επί της παλαιάς ανωδομής κατασκευάζεται μικρό προφυλακτήριο τοίχιο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τη σύνδεση της νέας κατασκευής με την υφιστάμενη ανωδομή και τον προφυλακτήριο τοίχο γίνεται έμπηξη κατάλληλου αριθμού και διαστάσεων ρητινούχων αγκυρίων.
- Η κατασκευή του έργου υλοποιείται σε μία φάση.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εργολαβίας περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Στην συγκεκριμένη εργολαβία εκτελέστηκαν ορισμένες μόνο συμβατικές εργασίες, ως εξής :

- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης,
- Εισκόμιση-αποκόμιση πλωτών μέσων,
- Απασχόληση πλωτών μέσων για την εκτέλεση των πενετρομετρήσεων,
- Φορτοεκφόρτωση του στατικού πενετρομέτρου πάνω στην πλωτή εξέδρα,
- Προσωρινές κατασκευές για τη λειτουργία του διατηρητικού,
- Χαράξεις των θέσεων εκτέλεσης των πενετρομετρήσεων με τοπογραφικό συνεργείο,
- Εισκόμιση και αποκόμιση στατικού πενετρομέτρου,
- Δοκιμή πενετρομέτρησης με χρήση πιεζοκόνου,

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) : 2.583.130.98 € μετά του ΦΠΑ

Απόφαση εγκρίσεως : Υπ'αριθμ. πρωτ. 42877/490/13.02.2023 (ΑΔΑ: 99057Λ6-ΡΛΠ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας

2^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός - Υπερσυμβατικός ως προς το προβλεπόμενο ποσό αναθεώρησης) : 2.954.454,99 € μετά του ΦΠΑ

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση : 653.365,04 € μετά του ΦΠΑ (ποσοστό υπέρβασης 18,10 % σε σχέση με την αρχική)

Απόφαση εγκρίσεως : Υπ' αριθμ. **676/06.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΑΖΥ7Λ6-Σ02)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

5. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν συνολικά 3 Πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για την Αρχική Σύμβαση, ως εξής :

- 1^{ος} Λογαριασμός (προκαταβολή) , ποσού 104.131,25€
- 2^{ος} Λογαριασμός – (1^{ος} εργασιών), ποσού 100.555,51€
- 3^{ος} Λογαριασμός – (2^{ος} εργασιών), ποσού 55.600,08€
- 4^{ος} Λογαριασμός – (επιστροφή αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής), ποσού -98.935,36€

Για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου δεν εκδόθηκε καμία Πιστοποίηση ή Λογαριασμός.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της από **22.12.2021** αίτησης του **αναδόχου** (υπ' αριθμ. **382760/6518/22.12.2021** εισερχόμενο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας) εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. **382760/6518/21.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΟ407Λ6-ΨΡΥ)** Απόφαση έγκρισης χορήγησης προκαταβολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 13352/143/28.01.2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για δικές τους ενέργειες, οπότε και έχει πραγματοποιηθεί Διοικητική Επαλήθευση για δαπάνη ύψους 104.131,25€.

Σύμφωνα δε με την τελευταία εντολή πληρωμής η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανήλθε στο ποσό των 161.351,48€, εκ των οποίων δαπάνη 168.439,78€ αφορά την αξία των εργασιών με ΦΠΑ (135.838,53€ εργασίες και 32.601,25€ ΦΠΑ), δαπάνη 104.131,25 προκαταβολή, δαπάνη 104.131,25 Απόσβεση προκαταβολής και δαπάνη 7.088,30€ τόκοι αναπόσβεστου ποσού προκαταβολής.

Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο και βάσει του άρθρου 150 του Ν.4412/2016, το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται.

Βάσει των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. **22267/293/22.01.2025 (ΑΔΑ: ΡΘΑ37Λ6-ΔΙΑ)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Επιστροφή χορηγηθείσας προκαταβολής ποσού ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (98.935,36€), από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)» του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμού 4.032.000,00€ με το Φ.Π.Α.».

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι συμβατικές εργασίες που εκτελέστηκαν στο έργο δεν απαιτούν την διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η αρχική συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από την **21.12.2021**. Με την υπ' αριθμ. **1378/07.11.2023 (ΑΔΑ:9Ε547Λ6-ΤΥΛ)** Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. έγινε η έγκριση της 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι τις **24.06.2025**.

8. ΠΕΡΑΙΩΣΗ του ΕΡΓΟΥ

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν4412/2016, η υπ' αριθμ. **1082/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΓΛ7Λ6-Θ05)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα : «**Έγκριση Μονομερούς Λύσης** της από **21.12.2021 Δημόσιας Σύμβασης** (αριθμ.πρωτ.381287/6485/ 21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21), καθώς και της από **14.08.2023 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ) αυτής** (αριθμ.πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΖΞ17Λ6-ΖΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.236.496,02€ με το Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5032714, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κατ'εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 133 του ν.4412/2016», η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. 237631/3186/05.08.2024 πρωτοκόλλου έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ηλείας, επέχει θέση Βεβαίωσης Περαιώσης των εργασιών του έργου.

9. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της:

- Την από 10.10.2024 τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. **324848/4701/10.10.2024 (ΑΔΑ:9ΦΜΜ7Λ6-00Ρ)** Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
- Τον φάκελο του έργου.
- Το μητρώο αυτού.
- Τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών μετά των στοιχείων που τα συνοδεύουν, ήτοι φωτογραφίες, σκαριφήματα και διαγράμματα, όπου και διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, οι εργασίες είχαν εκτελεστεί όπως αυτές περιλαμβάνονται το μητρώο του έργου και στα πρωτόκολλα παραλαβής αυτών,

προέβη σε έλεγχο, κατά το εφικτό, των ποσοτήτων και αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί στο έργο είναι οι ακόλουθες :

- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης,
- Εισκόμιση-αποκόμιση πλωτών μέσων,
- Απασχόληση πλωτών μέσων για την εκτέλεση των πενετρομετρήσεων,
- Φορτοεκφόρτωση του στατικού πενετρομέτρου πάνω στην πλωτή εξέδρα,
- Προσωρινές κατασκευές για τη λειτουργία του διατηρητικού,
- Χαράξεις των θέσεων εκτέλεσης των πενετρομετρήσεων με τοπογραφικό συνεργείο,
- Εισκόμιση και αποκόμιση στατικού πενετρομέτρου,
- Δοκιμή πενετρομέτρησης με χρήση πιεζοκόνου,

10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Προκειμένου να εξεταστεί η εκτέλεση των εργασιών του έργου και δεδομένης της φύσης αυτών, η επιτροπή παραλαβής αφού προέβη, πρωτίστως, σε ενδελεχή έλεγχο του φακέλου του έργου, από τον οποίο διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι στον ανάδοχος δεν έχουν κοινοποιηθεί ειδικές διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών, αλλά και δεν του έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες, καθώς και ότι το έργο δεν παρουσιάζει ελαττώματα, πρόσθετα με έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο μητρώο του έργου και των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών, μετά των στοιχείων που τα συνοδεύουν, ήτοι φωτογραφίες, σκαριφήματα και διαγράμματα, από τα οποία διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, οι εργασίες είχαν εκτελεστεί όπως αυτές περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα (μητρώο, πρωτόκολλα κλπ) διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί στο έργο είναι οι ακόλουθες :

- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης,
- Εισκόμιση-αποκόμιση πλωτών μέσων,
- Απασχόληση πλωτών μέσων για την εκτέλεση των πενετρομετρήσεων,
- Φορτοεκφόρτωση του στατικού πενετρομέτρου πάνω στην πλωτή εξέδρα,
- Προσωρινές κατασκευές για τη λειτουργία του διατηρητικού,
- Χαράξεις των θέσεων εκτέλεσης των πενετρομετρήσεων με τοπογραφικό συνεργείο,
- Εισκόμιση και αποκόμιση στατικού πενετρομέτρου,
- Δοκιμή πενετρομέτρησης με χρήση πιεζοκόνου,

11. ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει ΦΑΥ του έργου που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 7 του Ν.4412/2016 καθώς και το Μητρώο Έργου. (υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 335391/4893/17.10.2024 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας θεωρημένο μητρώο και τελικό ΦΑΥ του έργου)

12. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Η Επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπόψη της τη φύση των συμβατικών εργασιών που έχουν εκτελεστεί στο έργο, για τις οποίες δεν τίθεται θέμα συντήρησής αυτών, ή απαίτησης δοκιμασίας τους στο χρόνο, σε συνδυασμό με το ότι ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 14019/ΕΞ/097/20.09.2024 αίτησή του (υπ' αρ. 300484/4314/23.09.2024 εισερχόμενο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας) ζήτησε να εγκριθεί η διεγέρεια

της οριστικής παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις εργασίες, που έχουν εκτελεστεί δεν απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου, εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή ληφθεί ως οριστική.

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», με το υπ' αριθμ. πρωτ. 14019/ΕΞ/095/01.07.2024 έγγραφο της προς την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας (υπ' αριθμ. 212168/2853/01.07.2024 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας), δήλωσε ότι «...στην περίπτωση διάλυσης της σύμβασης με απόφαση του φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου δηλώνουμε ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι παραιτούμαστε του δικαιώματός μας αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης (άρθρο 163 του Ν.4412/2016) καθώς και οποιασδήποτε άλλης απαίτησής μας ή αξίωσής μας κατά του κυρίου του έργου που απορρέει από βλαπτικές των έννομων συμφερόντων μας πράξεων των αρμοδίων οργάνων του κυρίου του έργου που έχουν προσβληθεί με ένδικα μέσα και βοηθήματα.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν.4412/2016 περί αποζημίωσης αναδόχου, την προαναφερόμενη δήλωση του αναδόχου και το γεγονός ότι έχει ληφθεί η υπ' αριθμ. 1082/2024 (ΑΔΑ: 9ΠΓΛ7Λ6-ΘΘ5) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα : «Έγκριση Μονομερούς Λύσης της από 21.12.2021 Δημόσιας Σύμβασης (αριθμ.πρωτ.381287/6485/21.12.2021, ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009799482 2021-12-21), καθώς και της από 14.08.2023 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ) αυτής (αριθμ.πρωτ. 260838/4276/14.08.2023, ΑΔΑ: ΨΖΞ17Λ6-ΖΚΟ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013255579), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.236.496,02€ με το Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5032714, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 133 του ν.4412/2016», η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. 237631/3186/05.08.2024 πρωτοκόλλου έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, η επιτροπή προτείνει να μην χορηγηθεί στον ανάδοχο αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 1ο Υποέργο: Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης».

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα.

Πύργος 31.1.2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο Πρόεδρος



Παντής Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Τα μέλη



Χριστοδουλόπουλος Φώτης
Πολιτικός Μηχανικός




Λογοθετή Τερψιχόρη
Τοπογράφος Μηχανικός

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ



Βλάσση Ευγενία
Πολιτικός Μηχανικός



Μικέλης Χαράλαμπος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 73 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18532
ΑΦΜ: 999309439 ΤΕΛΕΦ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΟΣ Α. ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ
ΤΗΛ: 210 9939200 - FAX: 210 9939200
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 31/01/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 285284/4031/21-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΘΤ7Λ6-ΗΡ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας) του 1ου υποέργου: «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Κυλλήνης», του έργου: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», / ΣΑΕΠ 001, κωδικός ΟΠΣ 5032714, κ.ε. 2018ΕΠ00110054, ανάδοχος: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την μη χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 163 του Ν.4412/2016 στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Γ) Εγκρίνει την επιστροφή των υπ' αριθμ. α) e-129737/08-11-2021 και β) e-182745/13-07-2023 εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού: 104.158,51€ για την Αρχική Σύμβαση και ποσού 26.345,37€ για την 1η Σ.Σ.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ