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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15 

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα σήμερα 14 Απριλίου 2025 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

(e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/117877/851/10-04-2025 πρόσκληση 

του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 

μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη: 

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  

2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής  

5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής      

          (τηλεδιάσκεψη) 

7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής        

          (τηλεδιάσκεψη) 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος. 
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Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής 

Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος. 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και 

Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-

ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 

από 20/03/2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 

7179/116/17-01-2025 (ΑΔΑ : ΡΒΒΞ7Λ6-ΗΩΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.) του 2ου υποέργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 793.751,42€ (με Φ.Π.Α.), 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΧΧ ΚΑΤΩ 

ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κωδικός MIS: 5189533, 

κ.ε.: 2022ΝΠ20100001 (πρώην κ.ε.:2012ΕΠ00100029), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»». 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/109890/2510/07-04-2025 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη 

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, 
παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων 
συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.» 

3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα 
αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028. 

4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει. 
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6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί 
«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας». 

7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β΄/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

8. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού 
Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β΄/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 
248595/27.12.2016 (Β΄ 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας». 

12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα. 

13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της 
Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα. 

15. Τη με αρ.110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα 
«Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2025» η οποία βρέθηκε 
νόμιμη με τη με αρ. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

16. Τη με αρ. 81/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ5ΛΩ7Λ6-ΤΔΓ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι 
ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 17 του πίνακα 2). 

17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα την παρ. 2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ως ισχύει. 

18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου. 

19. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου. 

20. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/110159/1619/06-04-2023, ΑΔΑΜ : 23SYMV012456756) υπογραφείσα Σύμβαση 
Κατασκευής του έργου του θέματος. 

21. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου: 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

  

1.  Πηγή χρηματοδότησης  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην  
ΣΑΕΠ001) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100001 (πρώην 
2012ΕΠ00100029) MIS5189533 

  2.  Ποσό αρχικής χρηματοδότησης  793.751,42€ (με Φ.Π.Α.)/ 640.122,11€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

  

3.  Απόφαση Χρηματοδότησης Η με αριθ. πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) 
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία 
εγκρίθηκε εκ νέου η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
2022 του υπόψη έργου της ΣΑΝΠ 201 με κωδικό έργου 
2022ΝΠ20100001 και συνολικό προϋπολογισμό 796.346,98€. 

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

  1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.  

  

2.  Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης Η με αριθ. 75/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΘΙ7Λ6-ΝΒ2) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και 
της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του 
υποέργου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
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1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών 
Δημοπράτησης 

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (Απόφαση με αρ.πρωτ.320016/8591/09-12-2020, 
ΑΔΑ:ΩΚΜ07Λ6-668) 

  2.  Ημερομηνία Δημοπράτησης  09-07-2021 

  3.  Σύστημα Δημοπράτησης  Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 

  4.  Μέση Έκπτωση  61,70%  

  
5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού ΙΙ 1695/2022 (ΑΔΑ : 9ΩΟ97Λ6-21Ψ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

  6.  Ποσό Σύμβασης  245.186,59€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 304.031,36€ (με Φ.Π.Α.) 

 7.  Ημερομηνία Σύμβασης  06/04/2023 

  8. Ανάδοχος: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε. 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ   

 Αρχική Προθεσμία  06/12/2023 (8 μήνες) 

 
Περαίωση 24/11/2023 (Βεβαίωση περαίωσης με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ 

ΔΤΕ/396335/8967/03-04-2024, ΑΔΑ : 6Ω0Λ7Λ6-Γ8Ρ) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & 
1ο ΠΚΤΜΝΕ (σε ισοζύγιο) 

Με τη με αρ. πρωτ. 217795/4986/10-07-2023 (ΑΔΑ : 9ΠΕΒ7Λ6-
6ΥΗ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου ποσού 304.031,36€ 

 

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε 
ισοζύγιο) 

Με τη με αρ.πρωτ. 137203/3026/14-05-2024 (ΑΔΑ : 69ΕΖ7Λ6-
ΠΞΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του 
υποέργου ποσού 304.031,36€ 

 
3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
(υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης) 

Απόφαση Περ. Επιτροπής ΠΔΕ με αρ.2067/2024 (ΑΔΑ : 
9ΞΑ27Λ6-Ν4Ξ) (ποσού 323.301,59€) 

 
ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης της διώρυγας Δίμηκου η οποία αποχετεύει το υδάτινο πλεόνασμα 
της λίμνης Λυσιμαχείας (και κατ’ επέκταση της λίμνης Τριχωνίδας μέσω της ενωτικής τάφρου) στον ποταμό 
Αχελώο.  Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι και εκτελούνται τμηματικά, όπου κρίνεται αναγκαίο κατά μήκος 
της διώρυγας : 
● Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων. 
● Απομάκρυνση της υδροχαρούς βλάστησης. 

22. Τον φάκελο του έργου του θέματος. 

23. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ ΔΤΕ/396335/8967/03-04-2024 (ΑΔΑ : 6Ω0Λ7Λ6-Γ8Ρ) βεβαίωση περαίωσης  των 
εργασιών του έργου του θέματος με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών στις 
24/11/2023. 

24. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου. 

25. Την από 10-06-2024 θεωρημένη από τον Προϊσταμένο Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Θ. Θανασούλια Τελική 
Επιμέτρηση (διαβίβαση με αρ.πρωτ. 176272/3743/10-06-2024, ΑΔΑ : 6ΝΟ87Λ6-Ν8Ω) και το θεωρημένο από 10-
06-2024 Μητρώο και Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (υποβληθέντα με αρ.πρωτ. 176272/3743/31-05-2024). 

26. Τη με αρ.πρωτ. 7179/116/17-01-2025 (ΑΔΑ : ΡΒΒΞ7Λ6-ΗΩΞ) απόφαση σύστασης επιτροπής της Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραλαβή των εργασιών του έργου του θέματος. 

27. Το από 20/03/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 
Παραλαβής και συνυπογράφθηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη. 
Εισηγείται 
την έγκριση του από 20/03/2025 Πρωτοκόλλου (ως συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως) της Επιτροπής 
Παραλαβής του 2ου υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 
: 793.751,42€ (με Φ.Π.Α.)/ 640.122,11€ (χωρίς Φ.Π.Α.), του έργου/πράξης : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ 
ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΧΧ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ», 
χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 
201 με MIS5189533, κ.ε.: 2022ΝΠ20100001 (πρώην 2012ΕΠ00100029), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.». 

 

Ακολουθεί το από 20/03/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του 

θέματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας 

υπόψη: 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) 

Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του 

ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024  (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) 

απόφαση του ιδίου. 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β΄/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης 

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 

της Περιφέρειας». 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει το από 20/03/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που 

ορίστηκε με την 7179/116/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΡΒΒΞ7Λ6-ΗΩΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.) του 2ου 

υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 793.751,42€ (με 

Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ 

ΔΧΧ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ», χρηματοδότηση: 

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 

001), κωδικός MIS: 5189533, κ.ε.: 2022ΝΠ20100001 (πρώην κ.ε.:2012ΕΠ00100029), ανάδοχος: 

«ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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