



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 600166  
 Φαξ: 2610 452298  
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19-12- 2011

Αρ. πρωτ 200610/1280

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 359/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: η υπ' αριθμ 184675/3190/2-11-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 359/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ Αναθεώρησης-Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νομού» συνολικής δαπάνης: 233.604,12 με ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 229020/1433/9-12-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 359/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ Αναθεώρησης-Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νομού» συνολικής δαπάνης: 233.604,12 με ΦΠΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Καραθανάση η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ 184675/3190/2-11-2011 εισήγησή της ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα κάτωθι:

*Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αναθεώρησης -Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νομού» συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας.*

*Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αναθεώρησης -μειωτικός του έργου : «Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νομού» είναι συνολικής δαπάνης: 233.604,12 με ΦΠΑ ήτοι μειωτικός κατά 103.459.54€ έναντι της του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη συνολική δαπάνη των εργασιών που κατασκευάστηκαν μετά τη διάλυση της σύμβασης (28798/169/19-4-2011) και την οριστική δαπάνη αναθεώρησης που προέκυψε. Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ Αναθεώρησης-Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νομού» συνολικής δαπάνης: 233.604,12 με ΦΠΑ ήτοι μειωτικός κατά 103.469,54 € λόγω αναθεώρησης και διάλυσης της σύμβασης, αναδόχου «Λιάρος Χαρ. - Σακελλάρης Δημ. Ο.Ε.»*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- την υπ' αριθμ 184675/3190/2-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ Αναθεώρησης-Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νομού» συνολικής δαπάνης: 233.604,12 με ΦΠΑ ήτοι μειωτικός κατά 103.469,54 € λόγω αναθεώρησης και διάλυσης της σύμβασης, αναδόχου «Λιάρος Χαρ. -Σακελλάρης Δημ. Ο.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σολτάτος Γεώργιος  
Σκαρμούτσος Γεώργιος

Αυέρης Σάββας  
Μαρίνος Ανδρέας  
Μιχαλόπουλος Νικόλαος  
Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου