



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,20 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ. 52978/415

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 139/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 38735/1132/21-2-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

2) η αριθμ. 114/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 29053/5449/10-4-2012 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 139/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκδίκαση της από 12-2-2013 ένστασης της Κ/Ε «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ'αριθμ. πρωτ 7550/172/18-1-2013 απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 13^η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **64982/519/8-3-2013** νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, οι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος

Βαλληνδράς και κα Ζυγούρη και τα μέλη της επιτροπής καταλληλότητας του αρθ. 13 του π.δ. 242/96 κος Πυλαρινός, Περιφερειακός Σύμβουλος, κα Λόη υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας και ο κος Σπυρόπουλος υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 139/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Εκδίκαση της από 12-2-2013 ένστασης της Κ/Ξ «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ' αριθμ. πρωτ 7550/172/18-1-2013 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κο Βαλληνδρά ο οποίος παράθεσε την υπ' αριθμ. 38735/1132/21-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης όπου εκφράζονται οι θέσεις της υπηρεσίας επί της από 12-2-2013 ένστασης της Κ/Ξ «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» κατά της υπ' αριθμ. 7550/172/18-1-2013 απόφαση της υπηρεσίας με την οποία απορρίφθηκε η από 9-1-2013 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών αναδόχου και η οποία αναλυτικά αναφέρει τα κάτωθι:

«

- ΣΧΕΤ.:** 1) Η από 12 -2-13 (αρ. πρ. εισ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 38735/1132/12-2-13) ένσταση αναδόχου κατά της αρ. πρ.7550/172/18-1-13 Απόφαση της υπηρεσίας μας
 2) Η με αρ. πρ. 7550/172/18-1-13 Απόφαση της υπηρεσίας μας με την οποία απορρίφθηκε η από 9-1-13 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών αναδόχου

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής:

- 1) Η ένσταση του θέματος που κατατέθηκε με το πιο πάνω 1^ο σχετικό, είναι εκπρόθεσμη γιατί κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας την 12-2-13, δηλαδή ασκήθηκε είκοσι (20) ημέρες μετά την κοινοποίηση στην ανάδοχο της 2^{ης} πιο πάνω σχετικής απόφασης κατά της οποίας στρέφεται. Συγκεκριμένα η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε την 18-01-13 και παρελήφθη ενυπόγραφα από την ανάδοχο την 23-01-13 οπότε και αρχίζει να μετρά η ανατρεπτική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης που ορίζει ο νόμος (άρθρο 76 του Ν 3669/08). Οι προθεσμίες είναι ημερολογιακές όπως άλλωστε αναφέρεται και στο άρθρο 144 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με την έναρξη και λήξη προθεσμιών:«Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή τα δικαστήρια αρχίζουν από την επόμενη ημέρα μετά την επίδοση ή μετά τη συντέλεση του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας και λήγουν στις 7 το βράδυ της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης μη εξαιρετέας ημέρας».
- 2) Εις την ένσταση του θέματος δεν αντικρούονται με επιχειρήματα, ούτε ο τυπικός, ούτε οι ουσιώδεις λόγοι της από 18-1-13 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (2^ο σχετικό)».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 38735/1132/21-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
- Την αριθμ. 114/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την από 12-2-2013 ένστασης της Κ/Ξ «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»
- Την υπ' αριθμ. 7550/172/18-1-2013 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με την οποία απορρίφθηκε η από 9-1-2013 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών αναδόχου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την απόρριψη της από 12-2-2013 ένστασης της Κ/Ξ «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» κατά της υπ' αριθμ. 7550/172/18-1-2013 απόφαση της υπηρεσίας με την οποία απορρίφθηκε η από 9-1-2013 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών αναδόχου ως εκπρόθεσμης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου