



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,20 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ. 54612/430

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 149/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ'αριθμ. 165065/2707/27-2-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 149/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης), του ΕΡΓΟΥ: «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου βορείου τμήματος» , Προϋπολ/σμού: 200.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου: Φ. Κατσιαδράμης & ΣΙΑ Τεχνική Ε.Ε, συνολικής δαπάνης: 137.847,17 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερς/κός κατά 2.107,41 € έναντι του 1^{ου} Α.Π.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 13^η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **64982/519/8-3-2013** νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, οι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος

Βαλληνδράς και κα Ζυγούρη και τα μέλη της επιτροπής καταλληλότητας του αρθ. 13 του π.δ. 242/96 κος Πυλαρινός, Περιφερειακός Σύμβουλος, κα Λόη υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας και ο κος Σπυρόπουλος υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 149/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 29ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης), του ΈΡΓΟΥ: «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου βορείου τμήματος» , Προϋπολ/σμού: 200.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου: Φ. Κατσιαδράμης & ΣΙΑ Τεχνική Ε.Ε, συνολικής δαπάνης: 137.847,17 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσ/κός κατά 2.107,41 € έναντι του 1^{ου} Α.Π.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 165065/2707/27-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναλυτικά αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών κ.λ.π, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πηγή Χρηματοδότησης	: ΚΑΠ /2010
Προϋπ/μός .Μελέτης Δημοπράτησης	: 200.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Έγκριση Μελέτης	: 586/02-02-2010
Έγκριση Δημ/σης	: 1073/22-02-2010

Ημερ/νία Δημοπράτησης	: 23-03-2010
Απόφαση έγκριση αποτ/τος Δημοπρασίας	: 3044/03-05-20100
Εκπτώση Δημοπρασίας	: 46%
Ποσό σύμβασης /Ημερ.σύμβασης	: 103.932,57+21.825,84 ΦΠΑ=125.758,41 € / 25-05-2010
Ημερομ.εγκατάστασης	: 25-05-2010
Συμβατική Περαίωση	: 25-09-2010
1 ^{ος} ΑΠΕ (απόφαση 7560/27-09-2010)	: 110.357,52+25.382,24 ΦΠΑ=135.739,76 €
2 ^{ος} ΑΠΕ (υπό έγκριση)	: 112.070,86+25.776,30 ΦΠΑ=137.847,17€
Ανάληψη Δαπάνης αρθ. Πρωτ. / ευρώ	: Α/Α: 2585 αρ. πρωτ. 287121/11702/05-12-2012 Ποσού 3.112,56€

Σας στέλνουμε συνημμένα τον...2^ο **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό λόγω αναθεώρησης)**, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε ...Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Το έργο περαιώθηκε εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας ήτοι μέχρι την 16-05-2010 και η καθυστέρηση υποβολής του παρόντος 2^ο **Α.Π.Ε** οφείλεται στην καθυστερημένη έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

Β) Ο παρών 2^{ος} **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης)** είναι συνολικής δαπάνης **137.847,17€** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 2.107,41 €** έναντι του 1^{ου} Α.Π.Ε και συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που ήταν εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους **ΚΑΠ/2012**, απόφαση **67/05-04-2012 (κωδικός ΚΑΠ/2010002)** του Περ/κού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και τώρα είναι ενταγμένο στη **ΣΑΕΠ-001** με κωδικό **Π.Δ.Ε: 2012ΕΠ00100055**.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για την έγκριση του 2^ο **Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης)**, του ΕΡΓΟΥ: «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου βορείου τμήματος», Αναδόχου: **Φ. Κατσιαδράμης & ΣΙΑ Τεχνική Ε.Ε**, συνολικής δαπάνης : **137.847,17€** μετά του Φ.Π.Α, με υπέρβαση **2.107,41 €** έναντι του 1^{ου} ΑΠ.Ε.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 165065/2707/27-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης), του ΈΡΓΟΥ: «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου βορείου τμήματος» , Προϋπολ/σμού: 200.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου: Φ. Κατσιαδράμης & ΣΙΑ Τεχνική Ε.Ε, συνολικής δαπάνης: 137.847,17 € μετά του Φ.Π.Α , με υπέρβαση 2.107,41 € έναντι του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου