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                               Αριθ.Αποφ. 1008/2025 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22 

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα σήμερα 10 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με 

τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/189116/1305/05-06-

2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα 

παρακάτω μέλη: 

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  

2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής 

3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής  

4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής  

6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

7) Καρπέτας Κωνσταντίνος -  τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής  

9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής  

 

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη 

συνεδρίαση. 

 

Σελίδα 1 από 10

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
ΑΔΑ: 6Ν9Φ7Λ6-ΖΕ6



Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος. 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και 

Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-

ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση 

του από 16-05-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2(γ) και 32Α του 

Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021» MIS5202315, προϋπολογισμός μελέτης: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), 

χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 

801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός έργου: 2023NΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), κωδικός MIS: 

5202315. Β) Κατακύρωση της σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για 

την υπογραφή της σύμβασης». 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/148272/3298/29-05-2025 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη 

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία 

αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, 
παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων 
συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.» 
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα 
αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028. 
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει. 
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6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί 
«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας». 
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β΄/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
8. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού 
Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β΄/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 
248595/27.12.2016 (Β΄ 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας». 
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα. 
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της 
Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα. 
15. Τη με αρ.110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα 
«Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2025» η οποία βρέθηκε 
νόμιμη με τη με αρ. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 
16. Τη με αρ. 81/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ5ΛΩ7Λ6-ΤΔΓ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι 
ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 17 του πίνακα 2). 
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου. 
19. Τη με αρ. 947/2022 (ΑΔΑ : ΨΑΓ47Λ6-0Ο1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση 
προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, Β) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων στους οποίους 
θα αποσταλεί η πρόσκληση, Δ) Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης». 
20. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/231106/5304/Ο.Ε. 24-08-2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC011131614) Πρόσκληση σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
21. Τη με αρ.1166/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΘΩ7Λ6-ΣΔ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. σύμφωνα με την 
οποία αποφασίστηκε η «μη έγκριση του από 02/09/2022 Πρακτικού της επιτροπής για τη διεξαγωγή της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
– ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 801, κ.ε.: 2022ΕΠ80100006 και την επιστροφή αυτού προς την 
επιτροπή διαγωνισμού/γνωμοδοτικό όργανο του άρθρoυ 221 του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης ως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 32Α,Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) και τα διαλαμβανόμενα στα ως ανωτέρω σχετικά σημεία 9 και 10 του εισηγητικού 
μέρους της παρούσας.», 
22. Την από 27/09/2022 Πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» (ως προσωρινό μειοδότη) 
με θέμα «Βελτίωση της αρχικής προσφοράς σας στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση 
του υπόψη έργου» η οποία απεστάλη με το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/275514/6458/27-09-2022 διαβιβαστικό 
έγγραφο, 
23. Τη με αρ. 1282/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΨ7Λ6-ΟΞ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία 
εγκρίθηκε το από 28-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού του 
έργου του θέματος, κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης, 
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24. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΠ/120780/1769/04-05-2023 (ΑΔΑ ΨΜΞΚ7Λ6-ΘΑΧ, ΑΔΑΜ 23SYMV012605003 2023-05-
04) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος, 
25. Τη με αρ.πρωτ.110144/2483/18-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) απόφαση διάλυσης της σύμβασης του υπόψη 
έργου, 
26. Τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος με τη με αρ.1651/2024 (ΑΔΑ : Ψ2647Λ6-Ρ5Η) Απόφαση 
Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε., 
27. Τη με αρ.628/2025 (ΑΔΑ : 6Θ3Ψ7Λ6-ΣΚ7) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. κατόπιν της οποίας 
στάλθηκε η με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/123114/2768/23-04-2025 πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά (δεύτερου) 
μειοδότη του διαγωνισμού (Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.) σύμφωνα με το από 28-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής για τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού, 
28. Την από 29/04/2025 (με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/136874/3053/29-04-2025) αποδοχή της πρόσκλησης 
ολοκλήρωσης του υπόψη έργου από τον οικονομικό φορέα Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., 
29. Την από 05/05/2025 Πρόσκληση της Ε.Δ. προς τον οικονομικό φορέα Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. με θέμα : 
«Πρόκληση για Βελτίωση της αρχικής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την 
ανάθεση του έργου…» η οποία διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/οικ./ 143405/3189/05-05-2025 
έγγραφο και σύμφωνα με την οποία κλήθηκε να υποβάλει βελτίωση στο περιεχόμενο της αρχικής οικονομικής 
προσφοράς του έως την Παρασκευή 09/05/2025, 
30. Τον από 08/05/2025 κλειστό φάκελο (με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/148272/3298//08-05-2025) υποβληθέντα στη 
γραμματεία της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. από τον οικονομικό φορέα «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑ Α.Τ.Ε.». 
31. Το από 16/05/2025 Πρακτικό της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου του θέματος. 
 
Εισηγούμαστε 
 
Α) Την έγκριση του από 16/05/2025 Πρακτικού της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου, 
Β) την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» με προϋπολογισμό προσφοράς 
662.121,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με μέσο ποσοστό έκπτωσης έξι και σαράντα έξι εκατοστά τοις εκατό (6,46%), 
Γ) την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, 
στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός 
μελέτης : 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 
(ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός έργου: 2023NΠ80100010 (πρώην 
2022ΕΠ80100006), κωδικός MIS: 5202315. 
 

 
Ακολουθεί το από 16/05/2025 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. 

Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) 

Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 

(Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024  (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) 

απόφαση του ιδίου. 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β΄/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης 

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 

της Περιφέρειας». 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Εγκρίνει το από 16-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2(γ) και 32Α του 

Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021» MIS5202315, προϋπολογισμός μελέτης: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), 

χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 

801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός έργου: 2023NΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), κωδικός MIS: 

5202315, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» με προϋπολογισμό 

προσφοράς 662.121,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με μέσο ποσοστό έκπτωσης έξι και σαράντα έξι εκατοστά τοις 
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εκατό (6,46%). 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και 

τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισε αρνητικά. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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